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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten Finn-Power Oy:n toimitusprojekteja 
pystytään kehittämään projektinhallinnan näkökulmasta ja vähentämään konetoi-
mituksiin liittyviä jälkitoimituksia. Yrityksen toimintatavan mukaan projektiorgani-
saatiolla on vastuu projektista asiakasluovutukseen saakka, jonka jälkeen vastuu 
siirtyy huolto-organisaatiolle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin myynnin ja huollon 
välissä tapahtuvaan projektitoimintaan. 
Tutkimuksessa perehdyttiin kirjallisuuden avulla toimitusprojekteihin sekä niiden 
vaiheisiin ja projektinhallintaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös yrityksen pro-
sesseja ja organisaatiomallia. 
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yrityksen henkilöstöä eri osastoilta ja selvit-
tämällä, mitkä asiat vaikuttavat projektien onnistumiseen. Tutkimuksessa myös 
tutustuttiin jälkitoimituksista kerättyyn tilastolliseen aineistoon ja pyrittiin selvittä-
mään syitä jälkitoimituksiin ja löytämään keinoja niiden vähentämiseen. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että muuttamalla toimintatapoja sekä parantamalla pro-
jektin hallintaa voidaan merkittävästi vähentää konetoimituksiin liittyviä jälkitoimi-
tuksia. Samalla myös tuotannonaikaisia puutteita pystyttiin vähentämään. Tutki-
muksessa ilmeni, että suurimmat syyt jälkitoimituksiin olivat rakennevirheet, myyn-
nin virheet ja tuotannon virheet. Näistä rakennevirheet olivat suurin yksittäinen 
ryhmä. Myös osastojen välisessä kommunikoinnissa ilmeni puutteita. 
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The purpose of this thesis was to find out how the order-delivery process of Finn-
Power Oy could be developed through the project management and how the 
company could reduce the number of backorders and post deliveries of various 
projects. 
According to the company policy the project management is responsible for the 
project until the customer accepts the machine delivery. After that the 
responsibility is transferred to the service department. This thesis concentrates on 
the project management issues that take place after the sales procedures and 
before the service handover. 
With the help of the literature the delivery projects and project phases and also the 
project management were acquainted with. The company processes and 
organization were also reviewed in this study. 
The study was carried out by interviewing the company personnel of the different 
departments and discussing how the different issues affect the project outcome. 
One goal of the thesis was also to find out the methods to reduce the backorders 
with the help of the statistical analyses collected from the backorder data. 
 
The study revealed that by changing the operating procedures and by improving 
the project management a significant number of the backorders related to the 
machine deliveries can be avoided altogether. At the same time also the number 
of the missing components during manufacturing could be reduced. The thesis 
indicated that the biggest reasons for the backorders were the structural mistakes, 
sales mistakes and production mistakes and structural mistakes being the biggest 
single group. There were also some issues concerning the communication 
between the different departments of the company. 
 
 
 
keywords: Project, Project management, backorders 
4 
 
 
SISÄLTÖ 
Opinnäytetyön tiivistelmä..................................................................... 2 
Thesis abstract .................................................................................... 3 
SISÄLTÖ............................................................................................. 4 
KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO .................................................... 6 
KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET................................................. 8 
1 JOHDANTO .................................................................................. 10 
1.1 Työn tausta ...............................................................................................10 
1.2 Työn tavoitteet...........................................................................................11 
1.3 Työn rajaus ja rakenne..............................................................................12 
1.4 Tutkimusmenetelmä..................................................................................13 
2 YRITYSESITTELY ........................................................................ 14 
2.1 Yleistä .......................................................................................................14 
2.2 Tuotteet .....................................................................................................15 
2.3 Toimiala yleisesti.......................................................................................20 
2.4 Alihankinnan vaikutukset...........................................................................22 
3 LOGISTIIKKA................................................................................ 23 
4 PROJEKTI .................................................................................... 28 
4.1 Toimitusprojekti .........................................................................................28 
4.2 Toimitusprojektin vaiheet. .........................................................................30 
4.3 Projektinhallinta.........................................................................................34 
4.4 Projektin johtaminen..................................................................................42 
4.5 Projektin ositus..........................................................................................46 
5 FINN-POWER OY:N PROSESSIT ................................................ 48 
5.1 Ydinprosessit.............................................................................................48 
5.2 Tukiprosessit .............................................................................................50 
5.3 Toimitusprojekti .........................................................................................51 
5.3.1 Projektinhallinta...............................................................................52 
5.3.2 Kauhavan tuotanto..........................................................................57 
5.4 Koneiden asennus ....................................................................................61 
5 
 
 
6 TUTKIMUS.................................................................................... 63 
6.1 Lähtökohdat ..............................................................................................63 
6.2 Projektihallinnan ongelmien ja riskien kartoitus.........................................64 
6.3 Jälkitoimitukset ja niiden tilastollinen analysointi .......................................70 
6.4 Jälkitoimitusten syykoodien analysointi ja parannusehdotukset................73 
Taulukko 3: Virhetyypit ja ehdotetut parannuskeinot ......................... 78 
7 TOIMITUSPROJEKTIN KEHITTÄMINEN...................................... 79 
7.1 Kehittämistoimenpiteet..............................................................................80 
8 YHTEENVETO.............................................................................. 84 
LÄHTEET.......................................................................................... 86 
6 
 
 
KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO 
Kuvio 1: E5x-levytyökeskus .................................................................................. 15 
Kuvio 2 : SB6-levytyökeskus................................................................................. 15 
Kuvio 3 : LPe6-levytyökeskus ............................................................................... 16 
Kuvio 4 : L6-lasertyöstökone................................................................................. 16 
Kuvio 5 : Finn-Power-särmäyspuristin .................................................................. 17 
Kuvio 6 : Finn-Power EBe -taivutusautomaatti...................................................... 17 
Kuvio 7 : Combo-varastojärjestelmä ..................................................................... 18 
Kuvio 8 : PSBB-levytyöstöjärjestelmä ................................................................... 18 
Kuvio 9 : LPI-indeksi ............................................................................................. 23 
Kuvio 10 : LPI-indeksivertailu................................................................................ 24 
Kuvio 11: Investointi- ja toimitusprojekti asiakkaan investoinnin toteuttamiseksi. . 29 
Kuvio 12: Toimitusprojektin vaiheet ...................................................................... 30 
Kuvio 13: Projektin raportointijärjestelmä.............................................................. 33 
Kuvio 14 : Projektihallinnan "Taikakolmio" ............................................................ 34 
Kuvio 15: Riskiruudukko ....................................................................................... 41 
Kuvio 16 : Projektiorganisaatiokaavio ................................................................... 44 
Kuvio 17 : Projektiorganisaatiokaavio ................................................................... 45 
Kuvio 18 : Matriisiorganisaatio .............................................................................. 46 
Kuvio 19: Finn-Power Oy:n ydinprosessit ............................................................. 48 
Kuvio 20: Tilaus- toimitusketjun prosessit ............................................................. 52 
Kuvio 21 : Projektiosaston organisaatiokaavio...................................................... 53 
Kuvio 22: Tuotannon prosessikaavio .................................................................... 57 
Kuvio 23: Karkeakuormitusprosessikaavio ........................................................... 58 
Kuvio 24 : Tuotannonsuunnittelun prosessikaavio ................................................ 60 
Kuvio 25 : Asennustoiminnan prosessikaavio ....................................................... 62 
Kuvio 26: Jälkitoimitukset syykoodeittain .............................................................. 71 
Kuvio 27 : Jälkitoimitusten määrä suhteutettuna toimitettuihin koneisiin nähden.. 72 
Kuvio 28: Jälkitoimitusten analysointi ................................................................... 73 
  
 
 
7 
 
 
Taulukko 1 : LPI-indeksi toimitusmaittain...............................................................24 
Taulukko 2 : Ongelmat ja parannusehdotukset.......... ..........................................70  
Taulukko 3 : Virhetyypit ja ehdotetut parannuskeinot............................................79 
Taulukko 4 : Toimenpiteet ja käytetyt projektihallinnan tietoalueet........................84 
 
8 
 
 
KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
CAM Computer Aided Manufacturing eli tietokoneavusteinen 
valmistus. Ohjelmisto, jonka avulla työpiirustuksista teh-
dään työstöohjelma työstökoneelle. 
Combilaser Combilaser tarkoittaa levytyökeskusta, jossa on yhdistetty 
laserleikkaus sekä lävistävä työstö. 
FMS Flexible Manufacturing System eli joustava valmistusjär-
jestelmä. Levytyökeskus, johon on liitetty varastojärjes-
telmä sekä materiaalinkäsittelylaitteita, muodostavat yh-
dessä joustavan valmistusjärjestelmän 
LKP-testi LKP-testi eli Lillbackan konepajan testi on vakiomuotoinen 
testi, joka tehdään jokaiselle levytyökeskukselle. Testissä 
ajetaan ennalta määrätty työstöohjelma vakiokokoiselle 
metallilevylle ja lopputuloksena syntyvän levyn reikien 
paikat mitataan tarkkuusmittakoneella. 
MDT Master Data Team eli tuotetiedon hallintaryhmä.  
Open Top kontti Konttityyppi, jossa on avattava kangaskatto lastauksen 
helpottamiseksi 
PDM Product data management. Tuotetiedon hallintaan tarkoi-
tettu ohjelmisto.  
RFT Right First Time. Finn-Power Oy:n laadunkehitysprojekti 
Stand-alone kone Stand-alone kone tarkoittaa yksittäistä levytyökeskusta, 
johon ei ole liitetty varastojärjestelmää tai materiaalinkä-
sittelylaitteita.  
Tuotekonfiguraattori Tuotekonfiguraattori on tuotannonohjausjärjestelmässä 
toimiva moduli, jonka avulla tehdään työmääräimet ja 
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määritellään valmistettavan levytyökeskuksen ominaisuu-
det ja lisälaitteet 
Työmääräin Työmääräin on dokumentti, jossa määritellään tuotanto-
organisaatiolle valmistettavan levytyökeskuksen ominai-
suudet ja halutut lisälaitteet. 
WBS Work Breakdown Structure eli työn osituksen rakenne. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Finn-Power Group on vuonna 1969 perustettu kansainvälinen yritys, joka 
valmistaa ohutlevyteollisuuden työstökoneita ja varastojärjestelmiä. Finn-Powerin 
toiminta on vahvasti projektiorientoitunutta ja yksittäisiä konetoimitusprojekteja on 
vuosittain noin 200–300 kappaletta. (Finn-Power Oy -Yritysesittely [viitattu 
30.12.2012].) 
Toimitusprojektien koot vaihtelevat yksittäisistä työstökoneista aina useita koneita 
käsittäviin automaattisiin varastojärjestelmiin. Jokainen konetoimitus sisältää 
satoja tai jopa tuhansia erilaisia osia ja nimikkeitä. 
Levytyökeskusten ja varastojärjestelmien valmistus sisältää paljon 
kokoonpanotyötä sekä alihankintaa, ja käsiteltävien nimikkeiden määrä on 
tavallisesti useita satoja. Lisäksi Finn-Power Oy:n valmistamat koneet ovat lähes 
poikkeuksetta räätälöityjä asiakkaan tarpeisiin. Tämä asettaa logistiikalle ja 
nimikkeistön hallinnalle sekä alihankinnan valvonnalle suuret vaatimukset. 
Käsiteltäessä monimutkaisia toimitusprojekteja korostuvat projektihallinta ja 
materiaalihallinta sekä tuotetiedon käsittely. Tuotannonohjausjärjestelmään 
syötettävän tiedon oikeellisuus varmistaa projektin sujuvan etenemisen aina 
tuotannosta asiakkaalle saakka.  
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1.2 Työn tavoitteet 
Työn tavoitteena on selvittää miten tuotannonaikaisia puutteita voidaan vähentää 
etenkin projektitoiminnassa ja toimitusprojektin ohjauksessa. Yrityksen 
toimintatavan mukaan projektiorganisaatiolla on vastuu projektista 
asiakasluovutukseen saakka, jonka jälkeen vastuu siirtyy huolto-organisaatiolle. 
Tässä tutkimuksessa keskitytään myynnin ja huollon välissä tapahtuvaan 
toimintaan. 
Keskeiset tutkimuskysymykset ovat miten tuotannonaikaisia puutteita voidaan 
vähentää ja miten projektinhallinnalla voidaan vaikuttaa puutteisiin ja 
jälkitoimitusmääriin? 
Tutkimuksessa selvitettiin myös organisaatiorakenteen vaikutuksia yrityksen 
toimintaan etenkin jälkitoimitusten käsittelyssä. Toimintaa pyritään kehittämään 
keskittymällä tuotannonaikaiseen ohjaukseen eli minimoimaan tuotteiden 
virheettömyys jo tuotannossa. Samalla myös asiakkaalla tapahtuvaa 
asennuspalvelua halutaan kehittää. Tarkoituksena on vähentää virheiden määrää, 
jotta jäljelle jäävät ongelmat pystytään hoitamaan tehokkaammin ja pienemmin 
kustannuksin. 
Tämän tutkimuksen pääasialliset hyötyjät ovat Finn-Power Oy:n projekti- ja 
tuotanto-organisaatio. Molemmat organisaatiot osallistuvat omalta osaltaan 
tuotannonaikaisten puutteiden hoitamiseen ja toimittamiseen. Vähentämällä tätä 
taakkaa saadaan osastojen aikaa käytettyä tehokkaammin tuottavampaan työhön. 
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1.3 Työn rajaus ja rakenne 
Kaikki Finn-Powerin toimitukset ovat toimitusprojekteja, joten tutkimuksessa 
pyrittiin selvittämään yleisiä projektin käsitteitä, hyötyjä sekä uhkakuvia. 
Tutkimuksessa tutkittiin valmistavan yksikön toimintaa, mutta myös toimintaa 
tuotteiden tehtaalta lähdön jälkeen eli mahdollisten takuu/puutetilausten käsittelyä 
sekä siihen liittyvää projektinhoitoa. Toimitusprojektiin kuuluvaa myyntivaihetta ei 
tässä työssä käsitellä erillisesti. Usein koko projektin onnistuminen saattaa riippua 
myynnin tekemästä esityöstä. Erityisesti projekteista saatava katetaso 
määritellään yleensä jo myyntivaiheessa. Tässä tutkimuksessa keskitytään 
kuitenkin toimintaan, joka tapahtuu myyntiorganisaation luovutettua projektin 
eteenpäin projektiorganisaatiolle. 
Tuotannon osalta työ on rajattu käsittelemään ainoastaan Kauhavan tehtaan ja 
alihankkijoiden toimintaa. Myös Italiassa toimii tuotanto-organisaatio, mutta se on 
toiminnaltaan erillinen yksikkö ja sitä ei tämän työn puitteissa käsitellä. 
Teoriaosuus jakautuu kolmeen päälukuun. Luvussa 3 käsitellään logistiikkaa ja 
sen vaikutuksia. Luku 4 käsittelee projekteja yleisesti sekä projektihallintaa. 
Luvussa 5 tarkastellaan Finn-Power Oy:n toimitusprojekteja. 
Tutkimusosuudessa tarkastellaan kerättyä tutkimustietoa ja analysoidaan yrityksen 
toimintaa sen pohjalta. Yhteenvedossa esitellään tutkimustulokset ja pohditaan 
mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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1.4 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin toimitusprojektien ja projektinhallinnan 
teoriaan kirjallisuuden avulla. Finn-Power Oy:n toimitusprojektien etenemistä 
havainnollistettiin yrityksen oman osastokohtaisen ohjeistuksen pohjalta.  
Varsinainen tutkimus suoritettiin haastattelemalla eri osastojen työntekijöitä ja 
pyrkimällä siten kartoittamaan suurimmat ongelmat tuotannossa näiden osastojen 
näkökulmasta. Lisäksi työssä tutustuttiin laatuosaston keräämään tilastotietoon 
toimituksenaikaisista puutteista. Yrityksessä tarkastellaan viikoittain tehtyjä 
osatilauksia ja pyritään selvittämään puutteiden tai rikkoutuneiden komponenttien 
syitä.  
Haastattelututkimuksessa haastateltiin tuotanto-organisaatiosta 
tuotannonsuunnittelijoita, työnjohtoa sekä työntekijöitä. Myös 
projektiorganisaatiota ja laatuorganisaatiota haasteltiin kattavan otoksen 
saamiseksi. Näin pystyttiin myös selvittämään, miten erilaiset ongelmat nähdään 
eri osastoilla ja miten niihin pystytään vaikuttamaan. 
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2 YRITYSESITTELY 
2.1 Yleistä 
Prima Finn-Power Group on kansainvälinen ohutlevytyöstökoneiden ja 
varastojärjestelmien valmistukseen keskittyvä yritysryhmä, joka on perustettu 
vuonna 1969. Yritys aloitti toimintansa Lillbackan konepajan nimellä ja muutti 
myöhemmin nimensä Finn-Poweriksi.  Vuonna 2008 Finn-Power siirtyi Italialaisen 
Prima Industrien omistukseen ja yhtiöt fuusioituivat Prima Finn-Power Groupiksi.  
(Finn-Power Oy -Yritysesittely [viitattu 30.12.2012].) 
Prima Finn-Power Groupilla on tehtaat Suomessa ja Italiassa, sekä tytäryhtiöitä 
Belgiassa, Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja 
Yhdysvalloissa. Lisäksi varaosatoimitukset on keskitetty logistiikkakeskukseen 
Belgiaan. Tällä hetkellä yritys työllistää Kauhavalla noin 350 henkeä ja 
konsernitasolla työntekijöitä on noin 1400. Liikevaihto edelliseltä tilikaudelta oli 
noin 220 m€. (Finn-Power Oy -Yritysesittely [viitattu 30.12.2012].) 
Strategiset painopistealueet Finn-Powerin toiminnassa ovat asiakasläheisyys, 
innovaatiojohtajuus, rakenteellinen tehokkuus, prosessilaatu ja markkinakattavuus. 
Lisäksi toiminnassa pyritään ottamaan vahvasti huomioon laatuhakuisuus eli 
toimitaan laadukkaasti myös sisäisesti. (Finn-Power Oy -Yritysesittely [viitattu 
30.12.2012].) 
Yhteistyöhakuisuus on myös tärkeä osa strategiaa eli pyritään toimimaan yhdessä 
asiakkaan kanssa koko projektin ajan hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Finn-Powerin kantavana strategisena ajatuksena on siis nimenomaan olla 
joustava, joka käy myös ilmi yrityksen mainoslauseesta Flexibly Yours. (Finn-
Power Oy -Yritysesittely [viitattu 30.12.2012].) 
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2.2 Tuotteet 
Finn-Powerin valmistamat tuotteet lajitellaan kuuteen eri kategoriaan, joita ovat: 
Lävistys. Kategoriaan lasketaan kaikki hydraulisesti tai sähköservoilla toimivat 
mekaanisesti lävistävät koneet (E5x, E6x, E5, E6 jne.). 
 
 
 
Kuvio 1. E5x-levytyökeskus (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 13.10.2012].) 
 
 
Lävistys ja kulmaleikkaus. Kategoriaan lasketaan kaikki hydraulisesti tai 
sähköservoilla toimivat mekaanisesti lävistävät koneet, joihin on liitetty 
kulmaleikkuri 
 
 
Kuvio 2. SB6-levytyökeskus (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 13.10.2012].) 
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Lävistys ja laserleikkaus. Kategoriaan lasketaan kaikki hydraulisesti tai 
sähköservoilla toimivat mekaanisesti lävistävät koneet, joihin on liitetty 
laserleikkausyksikkö. 
 
Kuvio 3. LPe6-levytyökeskus (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 13.10.2012].) 
 
Laserleikkaus. Kategoriaan lasketaan kaikki pelkästään laseria käyttävät 
työstökoneet. 
 
Kuvio 4. L6-lasertyöstökone (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 13.10.2012].) 
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Taivutus. Kategoriaan lasketaan kaikki taivuttavat koneet eli särmäyspuristimet 
sekä taivutusautomaatit. 
 
 
Kuvio 5. Finn-Power-särmäyspuristin (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 
13.10.2012].) 
 
Kuvio 6. Finn-Power EBe -taivutusautomaatti (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 
13.10.2012].) 
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Varastoautomaatio. Varastoautomaatioon kuuluvat kaikki peruskoneisiin 
liitettävät lisälaitteet, kuten kappaleiden pinoajat, lastaus- ja purkurobotit, 
korkeavarastot sekä automaattiset varastojärjestelmät (FMS).  
 
Kuvio 7.  Combo-varastojärjestelmä (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 
13.10.2012].) 
 
Kuvio 8. PSBB-levytyöstöjärjestelmä (Finn-Power Oy – Tuotteet [viitattu 
13.10.2012].) 
Tuotteet valmistetaan pääasiassa Kauhavan tehtaalla, ja valmistus on lähinnä 
kokoonpanoa. Komponentit ja alikokoonpanot hankitaan alihankkijoilta. 
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Taivutusautomaatit ja osa särmäyspuristimista valmistetaan Italiassa tytäryhtiön 
toimesta. Osa särmäyspuristimista valmistetaan ulkopuolisilla toimijoilla 
Portugalissa ja Kiinassa ja ne myydään Finn-Power tuotemerkin alla. (Finn-Power 
Oy -Yritysesittely [viitattu 30.12.2012].) 
FMS järjestelmistä Night Train- ja Combo-varastojärjestelmät valmistetaan 
Tampereella Fastems Oy:n toimesta.  Varastojärjestelmiin liitetään yleensä 
kaikkien tehtaiden tuotteita eli parhaimmillaan asiakkaalle saattaa tulla laitteita 
kolmelta tai neljältä eri tehtaalta. 
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2.3 Toimiala yleisesti 
Finn-Power toimii metalliteollisuuden työstökonevalmistuksessa, joka on varsin 
kilpailtu teollisuudenala. Maailmanlaajuisesti on olemassa monia yrityksiä, jotka 
valmistavat erilaisia työstökoneita nimenomaan metalliteollisuuden käyttöön.  
Asiakas näkee tuotteen kokonaisuutena, joka täyttää hänen tarpeensa. Tuote voi 
olla fyysinen tai aineeton ja sisältää myös palvelua. Ydintuote on juuri se tarve, 
johon tuotetta ollaan ostamassa. Lisäetuja ovat ydintuotteeseen sisältymättömät 
tavaran tai palvelun osia, kuten esimerkiksi asennus. Palvelutuote taas puolestaan 
sisältää nimensä mukaisesti palvelua. Aineettomat tuotteet voivat olla esimerkiksi 
ohjelmistoja. (Vahvaselkä 2009, 183.)  
Finn-Powerin tuotevalikoimassa ydintuote on levytyökeskus ja erilaisia lisäetuja 
ovat esimerkiksi asennus-, käyttöönotto- ja koulutuspalvelut. Aineettomia tuotteita 
ovat erilaiset ohjelmistotuotteet, kuten esimerkiksi oman konsernin CAM-
ohjelmisto NCEXPRESS. 
Prima Finn-Power-konsernin on tällä hetkellä arvioitu olevan yksi neljästä suuresta 
ohutlevytyöstökoneiden valmistajasta maailmassa. Yrityksen suurimmat 
suoranaiset kilpailijat ovat saksalainen Trumpf, japanilainen Amada sekä 
sveitsiläinen Bystronic. 
Näistä Trumpf on ehdottomasti suurin. Trumpfilla on maailmanlaajuisesti noin 
9500 työntekijää ja sen liikevaihto on edellisellä tuloskaudella ollut 2,32 miljardia 
euroa (Trumpf  at a glance [viitattu 4.1.2013]). Amadalla puolestaan työntekijöitä 
on maailmanlaajuisesti noin 6400 henkeä ja liikevaihtoa n. 2,04 miljardia euroa 
(Amada annual report 2012 [viitattu 4.1.2013]). Bystronicilla on noin 1500 
työntekijää ja liikevaihtoa suunnilleen 400 miljoona euroa (Bystonic facts and 
figures[viitattu 4.1.2013]). 
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Trumpfin ja Amadan tuotteet ovat perinteisesti olleet vakioratkaisuihin perustuvia 
ja yritysten tuotanto enemmän massatuotantopainotteista. Molemmat yritykset 
ovat pyrkineet kilpailemaan hinnalla ja tuotevolyymeillä. Pienemmät yritykset, 
kuten Finn-Power ja Bystronic, ovat keskittyneet enemmän asiakasräätälöityyn 
tuotantoon. Finn-Powerin strategiana on ollut toimia mahdollisimman 
asiakaslähtöisesti eli tuotteet on rakennettu siten, että asiakas voi valita 
haluamansa peruskoneen ja muokata siitä omiin tarpeisiinsa soveltuvan erilaisilla 
optioilla ja lisälaitteilla.  
Vaikka strategisesti katsoen asiakaslähtöisyys on etu, aiheuttaa se kuitenkin 
organisaation sisällä paljon työtä ja pakottaa myös yrityksen investoimaan 
tutkimukseen ja kehitykseen entistä enemmän. Toisaalta yrityksessä, joka on 
tottunut tekemään räätälöityjä projekteja, on uusien innovaatioiden testaaminen ja 
tuotantoon ottaminen helpompaa, kuin puhtaaseen massatuotantoon 
suuntautuneen kilpailijan. 
Levytyöstökone on kallis investointi ja niitä käytetään useita vuosia. Usein 
suoritetaan myös projekteja, jossa omia koneita liitetään asiakkaan olemassa 
oleviin järjestelmiin, esimerkiksi FMS-soluihin. Tavallisesti koneita liitetään Finn-
Powerin toimittamiin järjestelmiin, mutta ajoittain myös muiden toimittajien 
valmistamiin järjestelmiin. Ohutlevyteollisuudessa ei ole vakiintunutta standardia, 
jonka mukaan koneet voitaisiin helposti liittää toisiinsa, vaan yleensä vähintäänkin 
koneiden ohjelmistoa ja usein myös sähköistystä, joudutaan muuttamaan. Tämä 
osaltaan kannustaa asiakkaita pitäytymään saman valmistajan koneissa, mutta 
samalla se hankaloittaa uusien kilpailijoiden tuloa markkinoille. 
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2.4 Alihankinnan vaikutukset 
Finn-Powerin tuotanto on vahvasti sidoksissa alihankkijoihin. Kauhavan tehtaalla 
tehtävä työ on lähinnä kokoonpanoa eikä omaa osavalmistusta enää ole. Tämä 
luo selkeän riippuvuuden alihankkijoihin ja heidän toimintaansa. 
Maailmanlaajuinen taantuma on vaikuttanut myös alihankkijoiden ja 
komponenttitoimittajien kykyyn toimia.  
Finn-Powerin toiminnassa tämä näkyy erityisen selvästi, koska kalliita 
ostokomponentteja ei varastoida, vaan lähes kaikki tavara tilataan erikseen. Tämä 
pienentää oman varaston arvoa. Yllättävät tilanteet, esimerkiksi komponenttien 
rikkoutuminen valmistusvaiheessa, aiheuttavat kuitenkin helposti koko toimituksen 
viivästymisen. 
Uutta alihankkijaverkostoa pyritään kehittämään jatkuvasti ja siten pienentämään 
riskiä tulla liian riippuvaiseksi tietyistä toimittajista. Alihankkijoilla on tietenkin 
projekteja myös muiden teollisuusyritysten kanssa ja tällöin joudutaan kilpailuun 
alihankkijan resursseista ja toimitusajoista. Isoilla ja paljon alihankintaa ostavilla 
yrityksillä on aina tietenkin etulyöntiasema alihankkijan priorisoidessa tuotantoaan. 
Yhteistyötä myös pyritään tekemään muiden alueellisten toimijoiden kanssa ja 
mielellään siten, että kumppani hoitaa koko toimituksen ja vastaa suunnittelusta 
sekä tuotteen toimituksesta. Hyvänä esimerkkinä tästä on Tamperelainen 
Fastems, joka toimittaa ja osittain suunnittelee Finn-Powerin myymät 
varastojärjestelmät. Tällä keinoin saadaan myös suunnittelukuormaa pienennettyä 
ja pystytään ostamaan valmis tuote, jota voidaan myydä eteenpäin. 
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3 LOGISTIIKKA 
Logistisesti ajateltuna Suomi on sijoittunut varsin huonosti. Matkat Eurooppaan 
ovat pitkiä ja rahtikulut kasvavat väistämättä suuriksi. Kuitenkin kansainvälisessä 
kaupassa lähes kaikki Suomesta lähetetyt lähetykset kulkevat Keski-Euroopan 
kautta lopulliseen määränpäähänsä. (Ritvanen et al, 2011,19.) Tavallisesti 
toimitukset Suomesta ulkomaille tapahtuvat joko rekkarahtina tai merikuljetuksena, 
jolloin koneet lastataan kontteihin (Vahvaselkä 2009, 286-287). 
Logistic performance index. Logistic performance index (LPI) on 
Maailmanpankin ylläpitämä listaus maailman valtioiden logistisesta 
suorituskyvystä. Indeksointiin on otettu mukaan 155 maata. LPI -pisteytyksessä 
maa saa LPI-arvon välillä 1-5 riippuen maan tulliolosuhteista, logistiikan tasosta, 
infrastruktuurista, kansainvälisten lähetysten käsittelykyvystä ja seurantapalvelujen 
tasosta. (The World Bank, 2012) 
Kuviossa 9 näkyy eri maiden LPI-indeksi maailmankartalla. Suuret teollisuusmaat 
saavat selkeästi suurimmat pisteet.  
 
Kuvio 9. LPI indeksi (Logistic performance index, 2012) 
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Taulukkoon 1 on kerätty tarkempaan vertailuun muutamia maita, johon Finn-
Power toimittaa usein koneita.  
 
Taulukko1. LPI-indeksi toimitusmaittain (The World Bank, 2012) 
 
 
 
Kuvio 10. LPI-indeksivertailu (The World Bank, 2012) 
 
Taulukko1 ja kuvio 10 osoittavat, että suuret teollisuusmaat saavat korkeita 
pisteitä. Suomi sijoittuu tässä vertailussa korkealle ja löytyy maailmanlaajuisestikin 
sijalta 12. Huomattavia asioita tässä vertailussa ovat tullauskäytäntöjen tehokkuus 
ja lähetysten saapuminen ajoissa. Käytännön kokemukset eri maiden 
tullauskäytännöistä tukevat osittain edellä esitettyä vertailua. Etenkin tässä 
vertailussa viimeisinä olevien maiden eli Venäjän, Turkin ja Saudi-Arabian tullit 
ovat erittäin tarkkoja lähetysten oikeasta dokumentaatiosta. Myös tullausprosessi 
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kestää yleensä varsin pitkään ja vaikeuttaa lähetysten tehokasta ja nopeaa 
toimittamista.  
Tiettyihin maihin, kuten esimerkiksi Venäjälle, koneita vietäessä on usein 
helpompaa, jos asiakas tai paikallinen maahantuoja hoitaa kuljetukset, tullaukset 
jne. Ulkomaisella toimijalla on usein hankaluuksia toimituksessa ja paljon 
byrokratiaa ohitettavana. 
Taulukosta ei kuitenkaan voida suoraan lukea kaikkia asioita, kuten esimerkiksi 
USA:n tullauskäytännöt. Taulukkovertailussa USA:n ja Suomen tullaus saavat 
samansuuruisia pistemääriä, mutta käytännössä eroja on varsin paljon. Käytäntö 
on osoittanut, että USA:n tulli on todella tarkka, etenkin dokumentaatiosta, ja 
lähetykset saattavat jäädä päiväkausiksi odottamaan. Tämä vaikeuttaa 
aikataulujen laadintaa, koska ei voi olla täysin varma tavaran tarkasta 
saapumispäivästä. 
Käytännön kokemukset ovat myös osoittaneet, että esimerkiksi Kiina, joka 
taulukkojen mukaan on USA:n jäljessä, on itse asiassa tullausasioissa helpompi 
kauppakumppani ja luvatut päivämäärät pitävät paremmin. Kiinan tullista saadaan 
tavara yleensä nopeasti läpi, kunhan paperit vain ovat kunnossa. 
Varaosien toimittaminen on oma luku sinänsä, etenkin ns. heikompien logististen 
maiden osalta. Usein konetoimituksen mukana saatetaan jo toimittaa varsin 
kattava varaosakokoelma, sillä huonojen kuljetusyhteyksien takia ei uusia osia 
saada ongelmatilanteessa nopeasti asennuspaikalle. Euroopassa ja USA:ssa 
toimittaminen on varsin mutkatonta, kun käytetään kuriiripalveluja. Tällöin osat 
saadaan parin päivän viiveellä asiakkaalle Suomestakin lähetettynä. 
Tiettyihin maihin tavaraa lähetettäessä kuriirin käyttö on muutenkin ainoa 
vaihtoehto, sillä normaalirahdin seuranta on vaikeaa tai mahdotonta. Välillä 
saattaa myös esiintyä suoranaista korruptiota ja tavaraa häviää matkalle tai 
vastaanottopäässä väitetään, ettei mitään ole koskaan vastaanotettukaan. 
Tällaisissa tapauksissa on usein hyödyllistä, jos lähetykset on valokuvattu ennen 
lähettämistä. Etenkin Intia on esimerkki tällaisesta maasta. 
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Finn-Power myy levytyöstökoneita maailmanlaajuisesti. Noin 90 prosenttia kaikista 
koneista menee ulkomaille. Valmistuksen jälkeinen logistiikka on siis merkittävä 
tekijä toimitusketjussa. 
Normaalien konetoimitusten lisäksi lähetetään myös paljon erilaisia varaosia ja 
jälkikäteen asennettavia lisäoptioita. Näitä osia lähetetään itse tehtaalta Suomesta 
sekä Belgian logistiikkakeskuksesta. Keski-Eurooppaan toimitettuihin järjestelmiin 
saadaan varaosat huomattavasti nopeammin Belgiasta kuin Suomesta 
lähettämällä.  
Jatkuvasti kasvavan Aasian kaupan seurauksena on myös päätetty perustaa 
toinen logistiikkakeskus Kiinaan. Tällä tavalla kaikkein kriittisimpiä komponentteja 
on aina saatavilla lähellä päämarkkina-alueita.  
Finn-Powerin suurimpia markkina-alueita ovat Kiina ja USA. Näihin maihin 
menevät koneet kuljetetaan määränpäähänsä lähes poikkeuksetta laivalla 
konttirahtina. Laivauskulut muodostavat merkittävän osan yrityksen tilaus-
toimitusketjun kustannuksista. Pieneltäkin tuntuva säästö kuljetuskustannuksissa 
merkitsee todella paljon vuositasolla. Tämän takia viime aikoina onkin pyritty 
muuttamaan konttilastauksen toimintatapoja. Aikaisemmin kaikki käytetyt kontit 
olivat päältä avoimia eli ns. Open Top -kontteja. Tällaisissa konteissa kontin 
yläosa on suojattu pressulla ja muut seinät ovat metallia. Näiden konttien etuna on 
ollut helppo lastaaminen ja purkaminen kattonosturin avulla. Haittapuolena on 
kontin korkeampi hinta. Open Top -kontit joudutaan kuljettamaan laivoissa 
konttipinon päällimmäisinä, jolloin niistä peritään kalliimpaa hintaa. Lisäksi näiden 
konttien saatavuus on umpimallia huonompaa. 
Tällä hetkellä lähes kaikki käytettävät kontit ovat umpimallisia, jolloin puhutaan 
jopa tuhansien eurojen säästöstä per kontti per lähetys. Haittapuolena 
umpikonteissa on niiden hankalampi lastaaminen ja purkaminen. Tähän onkin 
panostettu Finn-Powerilla viime aikoina voimakkaasti, ja hyvien apuvälineiden 
ansiosta lastaaminen ja purkaminen tapahtuvat nyt huomattavan paljon 
tehokkaammin kuin aikaisemmin. 
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Levytyöstökone on raskas työstökone. Siitä huolimatta jossain tapauksissa on 
käytetty myös lentorahtia nopean toimituksen takaamiseksi. Tällaisen 
lentokuljetuksen hinnaksi tulee helposti useita kymmeniätuhansia euroja, mutta 
matka-aika esimerkiksi Aasiaan vähenee noin kuukaudesta muutamaan päivään. 
Erilaisten jälki- ja puutetoimitusten saaminen perille aikataulun mukaan on 
suoraan kytköksissä kohdemaan sijaintiin, olosuhteisiin ja tullauskäytäntöihin. 
Logistiikka on merkittävässä osassa projektin aikataulutuksessa ja etenkin 
koneiden asennusvaiheessa, mikäli joudutaan toimittamaan komponentteja 
jälkitoimituksina. 
Jälkitoimituksista aiheutuvat kustannukset sisältävät komponenttien 
kuljetuskustannukset sekä asennushenkilöstön palkkakustannukset. Ylimääräisiä 
palkkakuluja aiheutuu asennushenkilöstön pitämisestä asennuksella arvioitua 
pidempään.  Etenkin projektin asennusvaiheessa paikallisilla varaosavarastoilla on 
suuri merkitys osien nopean saatavuuden kannalta. Usein myös säästetään 
tullauskustannuksissa, koska varaosavarastoja voidaan täydentää isoilla 
yhteislähetyksillä, eikä jokaisesta erillisestä osatilauksesta tarvitse maksaa 
tullauskuluja erikseen. 
Kansainvälisessä kaupassa on aina omat haasteensa, mutta hyvien paikallisten 
yhteistyökumppanien avulla asioiden hoitamista voidaan merkittävästi helpottaa. 
Logistiikka näyttelee silti suurta roolia kaikissa toimituksiin liittyvissä 
kustannuksissa ja siihen panostamalla voidaan säästää vuositasolla suuriakin 
summia. (Ritvanen ym. 2011, 25) 
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4 PROJEKTI 
Projektia kuvaillaan usein erilaisilla termeillä, joista yleisimpiä ovat tavoitteellinen 
ja kertaluonteinen. Projektille määritellään myös rahoituksellinen ja ajallinen raja. 
Projekti aloitetaan tiettynä aikana ja päätetään tietyn ajan kuluttua. Projektiin 
osallistuu yleensä useita henkilöitä ja projektilla on myös määrätty johtaja, 
projektipäällikkö. (Litke & Kunow 2008, 8) 
Projektitoiminta on kehittynyt varsin lyhyessä ajassa, noin viidessäkymmenessä 
vuodessa, nykyiseen muotoonsa. Alkusysäys tälle kehitykselle tehtiin 
rakennustekniikan parissa siirtyen sitten infrastruktuurihankkeisiin eli esimerkiksi 
teiden rakentamiseen. Tämän jälkeen projektit siirtyivät teollisuuteen ja myös 
tutkimustyöhön. Projekteista on myös tullut keskeinen osa organisaatioiden ja 
hallinnon kehittämisessä. (Leppälä, 2001, 27-28.) 
Erilaisia projektityyppejä on paljon, mutta tämän tutkimuksen osalta keskitytään 
projektitoimintaan yleisesti ja toimitusprojektien erityispiirteisiin. Projektin 
tarkoituksena on aina kuitenkin tuottaa jollain tapaa mitattavaa hyötyä yritykselle 
itselleen ja yrityksen asiakkaalle sekä eri sidosryhmille. 
4.1 Toimitusprojekti  
Toimitusprojektilla tarkoitetaan yleensä erilaisten koneiden, laitteiden tai muiden 
hyödykkeiden tai palvelujen toimittamista asiakkaille. Toimitusprojekti voi ajallisesti 
kestää muutamasta viikosta jopa vuosiin. Toimitusprojektit tehdään ulkoisille 
asiakkaille. (Kettunen 2003, 19-20.) 
Toimitus tuottaa arvoa asiakkaalle, esimerkiksi kasvaneena kapasiteettina tai 
vaikkapa toiminnan yleisenä parantumisena. Projektiliiketoiminta eroaa tavallisesta 
massamuotoisesta sarjatuotannosta sikäli, että projektitoimitukset ovat yleensä 
jollain tapaa asiakasräätälöityjä. Myös projektin toimittava yritys saa lisäarvoa 
asiakkaan maksaman rahallisen korvauksen muodossa (Artto, Martinsuo & Kujala, 
2008, 18–19.) 
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Kuviosta 11 huomataan, että toimittajan kannalta asiakkaalle toimitettavat projektit 
ovat toimitusprojekteja, asiakas käsittelee samaa projektia yleensä 
investointiprojektina. ((Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 21) 
 
Kuvio 11. Investointi- ja toimitusprojekti asiakkaan investoinnin toteuttamiseksi. 
(Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 21) 
 
Esimerkiksi levytyökeskuksen toimittaminen asiakkaalle on toimitusprojekti. 
Asiakas ottaa yhteyttä toimittajaan halutessaan investoida tuotantoonsa. Jokainen 
yksittäinen toimitusprojekti on ainutlaatuinen, vaikkakin projektit usein muistuttavat 
toisiaan. Toimitukseen kuuluu lähes aina toiminnallisuuden testaus sekä koulutus 
järjestelmän käyttöön.  Projektiin osallistuu usein myös muitakin toimittajia ja 
toimitus tapahtuu yhteistyönä. Toimitukset kestävät tyypillisesti viikoista useisiin 
kuukausiin ja sisältävät itse toimitettavan laitteiston lisäksi asennuksen, 
käyttöönoton, henkilöstön koulutuksen sekä testiajot asiakkaalla.  
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4.2 Toimitusprojektin vaiheet. 
Kuviossa 12 on kuvattuna toimitusprojektin vaiheet. Seuraavassa tarkastellaan 
myynti/markkinointi-vaiheen jälkeisiä vaiheita.  
 
Kuvio 12. Toimitusprojektin vaiheet (Kettunen 2003, 43) 
 
Projektin perustaminen. Toimitusprojektit perustetaan yleensä asiakkaan 
tilauksen perusteella. Jokaisella projektilla on omistaja tai ohjausryhmä, joka 
seuraa projektin edistymistä. Asiakkaan tilauksesta toimitettavassa projektissa 
tehtävänanto sekä projektin määrittelyt tulevat asiakkaalta. Kun projekti 
perustetaan, on mietittävä miksi projekti tehdään, mitkä ovat tavoitteet ja mitä 
resursseja on käytettävissä. Hyvin valmisteltu projekti onnistuu suuremmalla 
todennäköisyydellä. Usein projekteissa tarvitaan lisäksi erillinen määrittelyvaihe 
ennen suunnittelun aloittamista. Tällä pyritään selkeyttämään projektin 
lopputulosta. Pienissä ja selkeissä projekteissa määrittely voidaan tehdä osana 
suunnittelua. Määrittelyn tuloksena projektille määrittyy omistaja, tavoite, resurssit, 
aikataulu ja kustannusrajat (Kettunen 2003, 46–49.) 
Suunnittelu. Projektin suunnittelulla pyritään ratkaisemaan ydinkysymyksiä. 
Yleisimmät kysymykset ovat: mitä projektista tiedetään, mitä aiotaan tehdä, miksi 
aiotaan tehdä ja miten aiotaan tehdä. Kysymyksiin vastaamalla projekti jäsentyy 
kokonaisuutena hallittavammaksi. Suunnitteluvaihetta on yleisesti pidetty koko 
projektin tärkeimpänä vaiheena. Tähän vaiheeseen onkin aiheellista varata 
riittävästi aikaa. Suunnitteluvaiheessa määritellään suurelta osin koko projektin 
kustannukset ja tarvittavat resurssit. Siirryttäessä toteutusvaiheeseen on edellä 
mainittuihin asioihin huomattavasti vaikeampaa vaikuttaa. (Kettunen 2003, 49-50.) 
Suunnitteluvaiheen tuotoksena saadaan ennalta asetettujen vaatimusten 
mukainen ratkaisu. Huolellisen suunnittelun tuloksena projektin tavoite saadaan 
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selkeämmäksi ja samalla parannetaan tehokkuutta ja yhteisymmärrystä. Sekä 
riskejä että epävarmuutta pystytään vähentämään. Selkeä kokonaisuus helpottaa 
toteutusvaiheessa projektin läpivientiä sekä auttaa ymmärtämään paremmin 
projektin yksittäisiä tehtäviä ja niiden tarpeellisuutta. Tämä parantaa projektiin 
osallistuvien motivaatiota, yhteistoimintaa sekä sitoutumista ja edistää siten 
projektin tehokasta etenemistä. (Kettunen 2003, 50-51.)  
Projektisuunnitelma. Suunnitteluvaiheen keskeisin dokumentti on 
projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma laaditaan pohjaksi päätöksenteolle ja 
samalla työkaluksi projektin toimeenpanoa varten. Projektisuunnitelman 
tavoitteena on tehostaa resurssien käyttöä ja hallintaa sekä parantaa aikataulujen 
ja kustannusarvioiden paikkansapitävyyttä. Projektisuunnitelman tarkoituksena on 
kuvata projektin keskeisimmät tavoitteet, vastuut, kustannukset ja tehtävät sekä 
projektin resurssit. Hyvä projektisuunnitelma pienentää riskien toteutumista. 
Projektisuunnitelman huolelliseen laatimiseen kannattaakin varata riittävästi aikaa 
ja resursseja. Projektisuunnitelma on usein kirjallinen ja määrämuotoinen 
dokumentti, joka on helposti tulkittavissa ja jaettavissa projektin eri sidosryhmien 
kesken. Projektisuunnitelman koko vaihtelee muutamasta sivusta kymmeniin tai 
satoihin sivuihin ja voi sisältää useita osia ja osaamisalueita. (Kettunen 2003, 81-
84.) 
Projektin toteutus.  Projektin toteutusvaiheen aikana projektia viedään eteenpäin 
suunnitteluvaiheessa tuotetun dokumentaation ja kerättyjen tietojen pohjalta. 
Projektin toteuttaminen aloitetaan yleensä projektin omistajan tai ohjausryhmän 
toimesta. Käynnistyspäätöksen jälkeen projektiin määrätään resurssit. Samalla 
pidetään myös aloituskokous eli Kick-off-tilaisuus. Tähän kokoukseen kutsutaan 
kaikki projektin parissa työskentelevät henkilöt. Kokouksessa kerrataan projektin 
tavoitteet, aikataulu ja toimintatavat sekä jaetaan työtehtävät. Samalla sovitaan 
kommunikaatiotavoista, kokoontumistavoista sekä muista yhteisistä asioista. 
Projekti käynnistetään ja se lähtee etenemään projektisuunnitelman mukaan. 
Projektipäällikkö johtaa projektia ja huolehtii työn etenemisestä suunnitelmien 
mukaisesti. (Kettunen 2003, 142-143.)  
Lähes poikkeuksetta projektipäällikkö joutuu tekemään suunnitelmiin muutoksia tai 
täydennyksiä, vaikka suunnittelu olisi ollut kuinka perusteellista tahansa. 
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Muutoksiin täytyy reagoida nopeasti, ettei projektin etenemistä vaaranneta. 
Muutokset päivitetään projektisuunnitelmaan sekä niistä tiedotetaan projektin 
henkilöstölle. (Kettunen 2003, 114-115.)  
Projektin päättäminen. Jokainen projekti loppuu jossain vaiheessa.  Projektit 
päättyvät onnistuneesti tai epäonnistuneesti. Onnistumisen taso riippuu 
asetetuista tavoitteista. Riippumatta siitä onnistuttiinko vai ei, pitäisi projekti 
kuitenkin hoitaa loppuun suunnitellusti ja hallitusti. Toimitusprojekteissa projektin 
päättäminen on helpompaa kuin esimerkiksi suunnittelu tai 
tuotekehitysprojekteissa. Toimitusprojektit päättyvät yleensä projektissa toimitetun 
laitteen tai muun hyödykkeen luovuttamiseen asiakkaalle. (Pelin 2004, 355.) 
Projektin luovutukseen liittyy myös usein vastaanottotarkastus. Tarkastuksessa 
huomioidaan asiakkaan henkilöstön koulutus laitteisiin, toiminnan tarkastukset ja 
mahdolliset muutokset ja korjaukset. Esimerkiksi työstökoneen luovutukseen 
kuuluu usein käytettävyyskoe, jolloin laitetta käytetään ennalta määrätty koejakso 
ja jakson aikana tulleet viat ja pysähdykset kirjataan. Mikäli pysähdyksiä tulee liian 
paljon tai niiden kesto on liian pitkä, voi asiakas vaatia korjaavia toimenpiteitä 
toimittajalta. (Pelin 2004, 358.) 
 Projektia päätettäessä täytyy myös rehellisesti arvioida onnistumisen taso. 
Projektin tultua päätökseensä olisi hyvä järjestää katselmus mitä todella 
saavutettiin ja miten hyvin tavoitteisiin päästiin. (Pelin 2004, 364.) 
Projektin dokumentointi ja seuranta. Projektin tulokset dokumentoidaan yleensä 
kahdella eri tavalla. Asiakkaalle tehtävään projektidokumentaatioon voi kuulua 
esimerkiksi projektissa toimitettavan laitteen tai muun hyödykkeen käyttöohjeet, 
asennusohjeet tai rakenne- ja tutkimusraportti. Toimitettavasta dokumentaatiosta 
on yleensä sovittu jo projektisuunnitelmassa. Projektista saatava yrityksen 
sisäinen dokumentaatio jää organisaation käytettäväksi myös seuraavissa 
projekteissa. Dokumentoimalla projektin läpivienti saadaan tuloksena käytännön 
havaintoja projektin vaiheista, joita voidaan hyödyntää myöhemmin. (Kettunen 
2003, 171.) 
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Raportointi ja seuranta ovat tärkeitä projekteja toteutettaessa. Niiden tarkoituksena 
on varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti ja projektin tulokset vastaavat 
odotuksia. Raportointijärjestelmillä kerätään ja välitetään projektin aikana kerättyä 
tietoa. Kerätyn tiedon perusteella projektin etenemistä voidaan seurata ja myös 
tarvittaessa reagoida havaittuihin poikkeamiin. (Pelin 2004, 295.) 
Raportointijärjestelmää käytetään projektin ohjaukseen ja projektiviestintään. 
Kuviossa 13 on esimerkki raportoinnin toteuttamisesta projektin aikana. 
Projektisuunnitelmaa ja toteumaa voidaan vertailla keskenään tilanneraporttien 
avulla. Havaittaessa eroavaisuuksia, voidaan tehdä tarvittavia korjaavia 
toimenpiteitä ja sopeuttaa toimintaa tilanteen vaatimalla tavalla. Projektin 
toteutumista raportoidaan eteenpäin, jolloin toteumaa ja suunnitelmaa voidaan 
vertailla keskenään. (Ruuska 2007, 218.)  
 
Kuvio 13. Projektin raportointijärjestelmä (Ruuska 2009, 219) 
Suunnitelmallinen projektin raportointi edellyttää, että vastuunjako, organisointi ja 
päätöksentekomenettelyt ovat selvillä. Tieto pitää välittää eteenpäin kaikille niille 
projektiin osallistuville henkilöille, joiden työhön projekti vaikuttaa. 
Projektiraportteja laadittaessa on myös mietittävä raportin jakelukanavia, raporttien 
saatavuutta ja sisältöä. (Ruuska 2007, 219 - 220.)  
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4.3 Projektinhallinta 
Projektihallinnan taikakolmio havainnollistaa kolme tärkeää tavoitetta, joiden välillä 
projektipäällikkö joutuu tasapainottelemaan. Näitä tavoitteita ovat laatu, 
kustannukset ja aikataulu. Panostamalla liikaa yhteen tavoitteeseen vaarantuvat 
muut tavoitteet. Yritettäessä säästää kustannuksia tai aikaa kärsii laatu. Tehtäessä 
asiat liian perusteellisesti projektin aikataulu ylittyy ja kustannukset kasvavat. 
Projektit ovatkin aina kompromisseja näiden ominaisuuksien toteutumisessa. 
Projektinhallinta voidaan käsittää laajana johtamiskonseptina, jolla pyritään 
toteuttamaan monimutkaisia hankkeita määrätyssä ajassa mahdollisimman pienin 
kustannuksin ja korkealaatuisesti. (Litke & Kunow 2004, 16.) 
 
Kuvio 14. Projektihallinnan "Taikakolmio"(Pelin 2008, 36.) 
Projektinhallintaa voidaan tarkastella tietoalueiden näkökulmasta, jotka sen tulisi 
kattaa. Projektinhallinta muodostuu eri osa-alueista, joihin kuuluu tietynlaisia 
toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja. Projektinhallinnan eri tietoalueita ovat 
projektin kokonaisuuden hallinta, aikataulujen sekä resurssien hallinta, laajuuden 
hallinta, kustannusten hallinta, hankintojen hallinta, laadun hallinta, 
kommunikaation hallinta eli viestintä sekä riskien hallinta. (Artto, Martinsuo & 
Kujala, 2008, 37 - 38.)  
35 
 
 
Projektin kokonaisuuden hallinta. Kokonaisuuden hallinnalla tarkoitetaan 
projektin ja sen johtamisen osa-alueiden integroivaa toimintaa, jota hyödyntäen 
projekti voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena tavoitteiden mukaisesti. 
Kokonaisuuden hallinnan kautta koordinoidaan projektinhallinnan toteutusta sekä 
projektin tehtävien riippuvuuksia. Kokonaisuuden hallintaan kuuluu myös 
tavoitteiden määritteleminen, niiden tarkentaminen projektin kuluessa sekä 
muutosten hallinta. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 37.)  
Kokonaisuuden hallinta on projektipäällikön tehtävä. Sen avulla varmistetaan, että 
projektin aikana tehdään oikeita asioita. Projektin ollessa alkuvaiheissa 
kokonaisuuden hallintaa voidaan käyttää projektin toteuttamiskelpoisuuden 
varmistamiseen ja projektin suunnitteluun. Projektin edettyä toteutusvaiheeseen 
sitä käytetään projektin eri osien ja tietoalueiden mukaisten johtamistoimien 
tarkasteluun kokonaisuutena ja niiden tasapainottamiseen. (Artto, Martinsuo & 
Kujala, 2008, 101.)  
Aikataulun ja resurssien hallinta. Projekti on aikataulutettu ja rajattu 
kokonaisuus. Aikataulun hallinnalla voidaan varmistaa projektin toteutus 
suunnitellussa ajassa. Aikataulun hallintaan kuuluvat tehtävien määritteleminen eli 
työn osittaminen, tehtävien välisten riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, 
aikataulun ohjaus sekä muutosten hallinta.  Resurssien hallintaa käytetään 
varmistamaan resurssien saatavuus oikeaan aikaan sekä niiden tehokas käyttö 
projektin edetessä. Samalla tuetaan myös aikataulun hallintaa, sillä resurssit 
vaikuttavat myös aikataulutukseen. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 121 -122.) 
Laajuuden hallinta. Projektin laajuudella tarkoitetaan projektin tuotoksena 
toteutettavaa tuotetta, jonka avulla projektin päämäärän mukainen muutos on 
tarkoitus saada aikaan. Projektin laajuuteen sisältyy tuotteen vaatimusmäärittely, 
ominaisuudet, toiminnallisuudet ja suorituskyky. Laajuus on siten suoraan 
yhteydessä asiakkaan projektin tuotoksesta tavoittelemaan hyötyyn. Projektin 
laajuuden hallinnalla voidaan varmistaa tuotteen täyttävän asetetut vaatimukset ja 
että se on toteutettu tehokkaasti. Tarkoituksena on sisällyttää asiakkaiden tarpeet 
ja odotukset tuotteen kuvaukseen ja siten varmistaa, että projekti on organisoitu ja 
työ suunniteltu tehokkaasti määritellyn laajuuden saavuttamiseksi. Projektin 
laajuus määritetään teknisten ja toiminnallisten suunnitelmien avulla sekä 
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projektin spesifikaatioilla ja niiden pohjalta kuvatuilla vaatimuksilla. Laajuutta 
hallitaan koko projektin läpiviennin ajan. Teknisten suunnitelmien täsmentyessä 
projektin joudutaan suunnitelmiin usein tekemään muutoksia. Laajuuden 
muutosten ajoittaminen vaikuttaa osaltaan projektin kustannuksiin. Mitä aiemmin 
tehty muutos, sen halvemmalla selvitään muutoksesta. (Artto, Martinsuo & Kujala, 
2008, 110 -111.) 
Kustannusten hallinta. Projekti on itsenäisesti johdettu hanke, jolla on omat 
taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutuminen tarkastetaan projektin 
valmistuttua, Toimitusprojekteille on tyypillistä, että kustannuksia tulee koko 
projektin ajalle, mutta tuotot saadaan usein vasta projektin päätyttyä. (Pelin 2008, 
165.) Kustannusten hallinnalla vaikutetaan projektin kustannusten arviointiin, 
budjetointiin ja seurantaan liittyvät toimintoihin. Näin varmistetaan projektin 
toteutuminen kannattavasti ja tehokkaasti. Kustannusten hallintaan sisältyy 
budjetin asettaminen ja myös siihen liittyvät kustannusten arviointitoiminnot, 
projektinhinnoittelu, tuottojen budjetointi, kassavirtojen ja rahoituksen suunnittelu 
sekä kannattavuuden varmistaminen. Kustannusten hallinnalla on myös suora 
vaikutus muihin projektihallinnan osa-alueisiin. Tästä syystä on tärkeää 
tasapainottaa aikataulun, kustannusten ja resurssien suunnittelu keskenään. 
(Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 150 - 151.)  
Hankintojen hallinta. Yritykset tarvitsevat projektien toteutuksessa ulkopuolisia 
resursseja, kuten materiaaleja sekä yhteistyökumppaneita. Hankintojen hallinnalla 
tarkoitetaan näiden resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä, hankintoihin liittyvien 
sopimusten ja yhteistyön hallintaa sekä toimitusten seurantaa. Hankittaessa 
resursseja ulkopuolisilta tahoilta joudutaan myös projektissa huomioimaan tästä 
toiminnasta johtuvat riskit. Hankintojen hallinnan avulla hallitaan myös näitä 
riskejä, toimittajien toimintaa sekä toimittajiin liittyviä velvoitteita. Projektiin liittyviin 
hankintoihin voi olla monia syitä. Usein hankittavien resurssien tarve on 
väliaikaista; projektista saattaa puuttua henkilövoimavaroja, osaamista tai 
välineitä, jotka saadaan ulkopuolelta edullisemmin. Yritys saattaa myös tehdä 
hankintoja ulkopuolelta, jotta voi paremmin keskittyä omaan ydinosaamiseen, 
yrityksellä saattaa olla halu oppia uusia asioita tai halu jakaa riskit toisen tahon 
kanssa. Ulkopuolinen taho, kuten alihankkija luo tähän mahdollisuuden. (Artto, 
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Martinsuo & Kujala, 2008, 175- 177.)  
Laadunhallinta. Laadulla tarkoitetaan jonkun kokonaisuuden ominaisuuksien 
joukkoa, joka voi täyttää ilmaistut tai ilmaisemattomat tarpeet. Projektissa on 
saavutettu hyvä laatutaso silloin, kun projektissa toteutettava tuote täyttää 
asiakkaan odotukset. Laadunhallinnassa varmistetaan laadun suunnittelun, 
varmistuksen ja valvonnan avulla, että projekti täyttää sille asetut vaatimukset. 
(Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 224.)  
Projektin tuotteeseen liittyy aina erilaisia odotuksia, etenkin asiakkaan puolelta. 
Näitä odotuksia ovat tuotteen virheettömyys, luotettavuus, käyttövarmuus, 
kestävyys jne. Usein odotukset ovat varsin tulkinnanvaraisia. Laatua ei voi 
määritellä yksiselitteisesti, koska asiakkaan odotukset voivat muuttua projektin 
edetessä. Projekteissa joudutaan usein tekemään kompromisseja odotusten 
suhteen ja tällä on suora vaikutus lopputuotteen laatuun. (Artto, Martinsuo & 
Kujala, 2008, 224.) 
Projekteissa voidaan tunnistaa kaksi erilaista, mutta yhtä tärkeää, näkökulmaa 
laatuun. Näitä ovat projektin tuloksena syntyvän tuotteen laatu ja 
asiakasvaatimusten täyttyminen sekä toisaalta projektihallinnan laatu ja 
suunnitelmanmukaisuus. Liiallinen laatuun panostaminen syö resursseja ja 
ylikuormittaa projektihenkilöstöä. Myös liiallinen laaduntarkkailu aiheuttaa helposti 
projektin aikataulun venymisen ja vaikeuttaa projektin tavoitteeseen pääsemistä. 
Tärkeää onkin keskittyä kokonaislaatuun, eikä keskittyä liikaa yksityiskohtiin. 
(Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 225.) 
Laadunhallinnalla tarkoitetaan projektien yhteydessä niitä toimenpiteitä, joiden 
avulla varmistetaan projektiin kohdistuneiden odotusten toteutuminen. 
Laadunhallinta voidaan jakaa kolmeen päätehtävään, joita ovat laadunsuunnittelu, 
laadun varmistus ja laadun ohjaus. Laadun suunnittelulla tarkoitetaan projektissa 
käytettävien laatukriteerien tunnistamista ja niiden edellyttämien toimenpiteiden 
valmistelua. Laatua voidaan suunnitella myös osana koko projektia. Laatukriteerit 
määrittyvät lähtökohtaisesti asiakkaan odotusten ja projektin laajuuden määrittelyn 
mukaan.  
Laadun varmistuksella tarkoitetaan järjestelmällistä ja suunnitelmallista 
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ennakointia, jonka avulla varmistetaan laatukriteerien täyttyminen projektin 
kuluessa. Laadunvarmistuksella pyritään saavuttamaan ehdottoman varmasti 
haluttu laatutaso. Laadunvarmistukseen voidaan käyttää erilaisia laatustandardeja, 
esimerkiksi ISO 9000 tms. Nämä standardit tarjoavat välineet laadun 
varmistamiseen. Useimmissa standardeissa korostuu katselmointi, mittaaminen ja 
seuranta sekä dokumentointi. Standardin käyttö ei yksistään takaa hyvää laatua, 
vaan yrityksen henkilöstön on myös toimittava sovittujen käytäntöjen mukaan ja 
soveltaa niitä asianmukaisesti.  
Laadun ohjauksella tarkoitetaan toteutuneen laadun seurantaa ja mahdollisten 
ongelmien poistamista. Laadunohjaus on ennaltaehkäisevää ja kontrolloivaa 
toimintaa ja sen avulla pyritään löytämään ja tunnistamaan laatupoikkeamat ja 
niiden syyt sekä aktiivisesti poistamaan ne. Laatupoikkeamia tunnistetaan 
erilaisten analyysien ja tarkastusten avulla. Projektien tuotteiden ja 
projektihallinnan laatua voidaan soveltaa auditointeja eli katselmointeja. Auditoinnit 
voivat olla ennalta suunniteltuja tai yllättäviä. Auditoinneissa katselmoidaan 
projektien tilannetta, tuloksia, työtapoja tai ongelmia. Kokonaislaadun ohjaus 
tarkoittaa käytännössä hyvää johtamiskäytäntöä. Laadunhallinnan menetelmiä on 
joskus vaikea erottaa itse yrityksen tavasta toimia. Kokonaislaadun hallinnassa on 
tärkeää, että yrityksen joh on sitoutunut laatuun. Kriittisimmät ongelmat tulee myös 
tunnistaa ja niihin on reagoitava ajoissa. Hyvän laadun tekijät tulee tunnistaa ja 
niiden avulla kehittää mittausjärjestelmä keskeisille prosesseille. (Artto, Martinsuo 
& Kujala, 2008, 226-230.) 
Viestintä ja tiedonhallinta. Projektin viestinnällä eli kommunikaation hallinnalla 
tarkoitetaan tiedonsiirtoa ja vuorovaikutusta projektin eri osapuolten ja 
sidosryhmien välillä. Tiedonhallinnalla voidaan vaikuttaa projektia koskevaan 
informaatioon, tiedon ja dokumenttien luomiseen, säilyttämiseen ja jakeluun. 
(Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 232.)  
Viestintä on projekteissa yksi tärkeimmistä vaikuttamisen välineistä, koska siinä 
paitsi siirretään tietoa, myös tulkitaan, omaksutaan ja saadaan ja annetaan 
palautetta. Projektin viestintään voidaan käyttää erilaisia välineitä, kuten 
esimerkiksi paperia, sähköpostia, suullista esitystä, keskustelua jne. Viestintää 
voidaan harjoittaa erilaisissa tilanteissa eli konteksteissa, kuten esimerkiksi 
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kokouksissa, seminaareissa tai oman työpöydän ääressä. Viestintää voidaan 
toteuttaa erillisinä tilaisuuksina, kuten esimerkiksi kokouksina jne. tai se voi olla 
päivittäistä oman työn ohessa suoritettavaa toimintaa. Asiakkaat ja muut 
sidosryhmät kohdistavat viestintään usein monenlaisia odotuksia. Viestinnän tulisi 
olla jatkuvaa, todenmukaista ja sopivasti kohdistettua. Viestintä nousee yleensä 
parhaiten esille ollessaan puutteellista ja virheellistä. Tällöin myös muut 
laatuongelmat usein paljastuvat. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 232.)  
Projektin dokumentaatioksi kutsutaan projektissa syntyviä tuotteen tai 
projektinhallinnan tietoja, jotka täytyy käsitellä, jakaa ja varastoida. Tuotteen 
dokumentaatio sisältää esimerkiksi kuvia tai piirustuksia ja projektinhallinnan 
dokumentaatio esimerkiksi projektin asiakas ja alihankintasopimukset. 
Projektidokumentaatiota voidaan käyttää myös osana tuotetta. Esimerkkinä 
projektissa toimitetun koneen tai laitteen käyttöohjeet ja piirustukset ovat 
arvokkaita dokumentteja asiakkaalle ja samalla myös vaadittuja osia tuotteesta. 
Dokumentointi kuuluu viestinnän keinoihin. Suuremmissa projekteissa ei aina 
voida viestiä suullisesti, vaan kirjallisella dokumentaatiolla saadaan tieto 
helpommin levitetyksi. Dokumentaation avulla voidaan myös hallita laatua, sillä 
sen avulla projektissa tehdyt asiat voidaan todentaa ja samalla dokumentaatio 
myös helpottaa toteutuneen ja suunnitellun vertailua ja mahdollistaa projektista 
oppimisen. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 234 - 235.)  
Projektin käynnistysvaiheessa on sovittava miten dokumentteja hallitaan: missä 
dokumentit säilytetään ja kuka on vastuussa dokumentaatiosta. Myös 
dokumenttien jakamisen pelisäännöistä täytyy sopia. Paljon teknisiä yksityiskohtia 
sisältävissä projekteissa saattaa teknisestä dokumentaatiosta olla eri versioita, 
joiden hallinnasta kannattaa sopia ajoissa. Versionhallintaa tulee seurata myös 
projektin edetessä, jotta projektiin osallistuville henkilöille syntyy oikea 
kokonaiskuva projektista. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 236.)  
Riskien hallinta. Projektit eivät yleensä toteudu täysin suunnitelmien mukaisesti. 
Riskienhallinta muodostaa merkittävän osan projektinhallinnasta. Projektinhallinta 
itsessään on muuttuvien olosuhteiden ja epävarmuuden hallintaa ja 
riskienhallinnalla voidaan tätä epävarmuutta vähentää. Riskien hallinnan avulla 
varaudutaan odottamattomiin tilanteisiin. Riskien hallinta on käytännössä 
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menetelmä, jonka avulla voidaan todistaa, että projektiin liittyvät riskit on huomioitu 
ja tarvittaviin toimiin riskien poistamiseksi tai vaikutusten minimoimiseksi on 
ryhdytty. (Ruuska 2007, 248.)  
Riski on tapahtuma, joka toteutuu tietyllä todennäköisyydellä ja vaikuttaa projektin 
kustannuksiin ja aikatauluihin. Riskit voidaan jakaa eri tyyppeihin, joita ovat 
esimerkiksi liiketoimintariskit, rahoitusriskit, puhtaat riskit ja alueelliset riskit. 
Liiketoimintariskeillä tarkoitetaan esimerkiksi toimitetun koneen tai laitteen 
toimivuuteen ja käyttöön liittyviä riskejä. Liiketoimintariskit voivat myös liittyä 
projektin toteutukseen ja hankaloittaa projektin tavoitteeseen pääsyä. 
Liiketoimintariskejä ei voida torjua vakuutuksilla, mutta niitä voidaan hallita 
projektinhallinnan keinoin. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 197 - 198.)  
Rahoitusriskit ovat projektin rahoituksen hallintaan liittyviä riskejä. Ne liittyvät 
esimerkiksi rahoitusjärjestelyihin, valuuttakursseihin tai kassavirtaan. 
Rahoitusriskeihin voidaan varautua ja suojautua rahoitusmarkkinainstrumentein. 
Puhtailla riskeillä tarkoitetaan yllättäviä ja usein epäsuotuisia tapahtumia, kuten 
esimerkiksi vahinkoa tai onnettomuutta. Näiden riskien todennäköisyys on yleensä 
varsin pieni, mutta toteutuessa vaikuttavat suuresti. Puhtaita riskejä voidaan 
ehkäistä ottamalla vakuutus. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 196 - 197.)  
Alueelliset riskit ovat esimerkiksi poliittisista tai maantieteellisistä syistä johtuvia 
riskejä. Poliittisilla riskeillä ja maantieteellisillä riskeillä tarkoitetaan projektin 
kohdemaan ympäristöstä ja olosuhteista johtuvia tapahtumia, kuten esimerkiksi 
sodan tai terrorismin uhkaa. Myös lainsäädännölliset, kulttuurilliset- sekä 
luonnonolot voivat aiheuttaa riskejä projektin toteutumiselle. (Artto, Martinsuo & 
Kujala, 2008, 199.)  
Riskejä on vaikeaa poistaa kokonaan, mutta niitä voidaan hallita siten, että niistä 
syntyvät haitat ovat mahdollisimman pieniä. Riskianalyysin avulla riskejä voidaan 
arvioida niiden todennäköisyyden ja vaikutusten suuruuden perusteella. 
Riskianalyysillä pyritään tunnistamaan ja eristämään ne tekijät, jotka vaikuttavat 
projektin lopputuloksen saavuttamiseen. Riskianalyysia tehdessä tulee analyysin 
sisällytetyt riskit valita järkevästi ja harkiten ja riskit tulee kvantifioida. Kvantifiointi 
suoritetaan kertomalla riskin todennäköisyys riskin toteutumisen 
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todennäköisyydellä. Mikäli riski toteutuu varmasti, on kerroin yksi ja täysin 
epätodennäköinen riski saa kertoimen nolla. Lopputulos kertoo riskin 
toteutumisesta aiheutuvan vahingon määrän. (Ruuska 2007, 251-252.) 
Riskejä voidaan analysoida esimerkiksi riskiruudukon avulla varsin helposti. 
Kuviossa 15 on esitetty riskiruudukko. 
  
Kuvio 15. Riskiruudukko (Ruuska 2007, 263) 
Riskiruudukon ruutuun 1 kerääntyy riskejä, jotka eivät vaadi erityisiä toimenpiteitä. 
Esimerkiksi projektitiimin jäsenen sairasloma kuuluu tähän kategoriaan. Yleensä 
projekteissa esiintyvät riskit sijoittuvat ruutuihin 2 ja 3 ja ruutu 4 jää yleensä 
normaalitilanteessa tyhjäksi. (Ruuska 2007, 252 - 253.) 
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4.4 Projektin johtaminen 
Projektipäällikkö. Projektipäällikkö on avainhenkilönä projektin onnistumisen 
kannalta. Projektipäällikkö vastaa projektin eteenpäinviemisestä ja sen 
toteutuksesta suhteessa suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Hyvä projektipäällikkö tuntee 
toimialansa laaja-alaisesti, mutta osaa myös johtaa alaisiaan sekä erilaisia 
sidosryhmiä. (Lewis, 1998, 4-5.) 
Projektipäällikön tärkein ominaisuus ei välttämättä tarvitse olla oman aihealueensa 
täydellinen tunteminen, vaan yleensä erilaisten ihmisten kanssa toimeen 
tuleminen ja heidän johtamisensa on projektipäällikön tärkein työtehtävä. (Lewis, 
1998, 4-5.) 
Projektipäällikkö on vastuussa esimerkiksi seuraavista asioista: 
– Aikataulutus ja aikataulussa pysyminen 
– Projektin sisältö 
– Projektin henkilöstön hallinta 
– Budjetti ja budjetissa pysyminen 
Erityisesti aikataulu ja henkilöstön hallinta ovat tärkeitä alueita, johon 
projektipäällikön tuli erityisesti keskittyä.  Projektin sisältö ja budjettiasiat voivat olla 
myös organisaation ylemmän tason hallinnassa. (Litke & Kunow, 2004, 18-19.) 
Projektipäällikön menestyminen työssään riippuu vahvasti hänen osaamisestaan. 
Projektipäällikön tarvitsemat taidot voidaan jakaa neljään eri kategoriaan: 
– Projektihallinnan taidot 
– Henkilöjohtamisen taidot 
– Teknologiajohtamisen taidot 
– Henkilökohtaiset taidot ja arvomaailma 
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Projektihallinnan taidot, joita joskus kutsutaan "koviksi taidoiksi", käsittävät 
projektipäällikön kyvyn hallita erilaisia projektin toteuttamisessa tarvittavia 
tekniikoita ja työkaluja. Esimerkiksi erilaisten projektin aikana tarvittavien raporttien 
ja dokumenttien luonti kuuluu tähän kategoriaan. Henkilöjohtamisen taitoihin 
kuuluu projektipäällikön kyky vaikuttaa projektissa mukana oleviin eri sidosryhmiin 
omalla johtamistavallaan ja muilla vuorovaikutustaidoilla, kuten 
ongelmanratkaisukyvyllä tai neuvottelutaidoilla. Näitä taitoja kutsutaan usein 
"pehmeiksi taidoiksi" Teknologiajohtamisen taitoihin kuuluvat projektipäällikön 
oman teollisuudenalan tuntemus, tuotteiden ja teknologioiden tuntemus sekä 
suunnittelu ja näiden tietojen soveltaminen projektin käytännön johtamiseen. 
Projektipäällikön henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti hänen 
kykyynsä ja tapaansa johtaa projektia sekä saada muut projektiin osallistujat 
antamaan parhaan panoksensa projekti onnistumiseksi. Hyviä ominaisuuksia 
projektipäällikölle ovat esimerkiksi rehellisyys, hyvä paineensietokyky, 
suostuttelukyky, avoin ja aikaansaava. (Heerkens, 2002, 36 -38.) 
Organisaatiotyypit. Usein projekteja varten perustetaan oma organisaatio 
tukemaan projektipäällikön toimintaa. Projektiorganisaatioon saatetaan myös 
alistaa erilaisia osia yrityksen muusta organisaatiosta. Projektitiimiin kuuluvat 
henkilöt voivat siis tehdä töitä tietyille projekteille kokopäiväisesti ja ainoastaan 
tarvittaessa. Useissa yrityksissä voidaan käyttää myös yrityksen ulkopuolisia 
resursseja osana projektitiimiä. Esimerkiksi alihankintana ostettu suunnittelu 
voidaan alistaa suoraan projektipäällikön alaisuuteen. (Project management body 
of knowledge, 2008, 26.) 
Yritysten organisaatiot voivat olla hyvinkin erilaisia toisiinsa nähden. Usein 
käytettyjä organisaatiomalleja ovat projektiorganisaatio ja matriisiorganisaatio. 
Projektiorganisaatio. Projektiorganisaatiossa henkilökunta on yleensä järjestetty 
projektien mukaan. Projekteilla on määritelty täysipäiväiset projektiresurssit ja 
projektipäälliköt. Projektipäälliköillä on vastuu oman projektinsa henkilökunnasta. 
Organisaation muut yksiköt toimivat tukiyksikköinä ja auttavat projekteissa 
tapauskohtaisesti. Projektipäällikön vastuulla on huolehtia projektin etenemisestä 
ja siihen käytettävistä resursseista. (Project management body of knowledge, 
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2008, 30.) 
Hyvää projektiorganisaatiossa: 
– projektipäälliköllä resurssien täysi kontrolli 
– jokainen ymmärtää oman projektinsa kokonaisuuden 
– vastaanottavainen uusille ideoille 
– suurempi henkilökohtainen näkyvyys 
– sopeutuvuus 
– suunnitelmien ja aikataulujen muutokset helpommin toteutettavissa 
– parempi kustannusten hallinta 
Huonoa projektiorganisaatiossa: 
– resurssien tehoton käyttö (oman projektin ulkopuolella) 
– vaatii johdon jatkuvaa seurantaa 
– vähemmän mahdollisuuksia kehittää omia osaamisalueita 
– ei selkeitä etenemisreittejä 
(Project management body of knowledge 2008, 28.) 
 
Kuvio 16. Projektiorganisaatiokaavio (Project management body of knowledge 
2008, 29.) 
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Kuvio 17. Projektiorganisaatiokaavio (Helsingin yliopisto. 2003-2004. 
Projektinhallinta) 
Matriisiorganisaatio. Matriisiorganisaatio yhdistää linjaorganisaation ja 
projektiorganisaatioiden piirteitä. Matriisiorganisaatiossa projektipäälliköt vastaavat 
myös projektien toteutuksesta ja osastopäälliköt resurssien kehittämisestä ja 
saatavuudesta. Tällöin yksittäiset projektit lainaavat tarvitsemansa resurssit. Tästä 
seuraa, että työntekijöillä on sekä funktionaalinen että projektiesimies ja myös 
mahdollisesti useita projekteja samanaikaisesti.(Lewis, 1998, 54-55) 
Yleisesti vertailtaessa matriisiorganisaatiota muihin organisaatiotyyppeihin 
havaitaan, että heikko matriisiorganisaatio muistuttaa funktionaalista 
organisaatiota, kun taas tasapainoinen tai vahva matriisiorganisaatio muistuttaa 
projektiorganisaatiota. 
Matriisiorganisaatio on nykyään yleisin yritysten organisaatiomuoto. 
(Project management body of knowledge, 2008, 29.) 
Hyvää matriisiorganisaatiossa: 
– Projektiorganisaatiota parempi resurssien käyttö ja osaamistarpeiden 
kartoitus  
– Joustava ja sopeutuvainen muuttuviin tilanteisiin 
parempi kommunikaatio osastojen välillä 
– Työn tekijät hahmottavat työkokonaisuuden paremmin 
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– Projektin tavoitteet selkeämmin nähtävissä 
– Projektien käynnistäminen ja päättäminen tapahtuvat sujuvasti 
Huonoa matriisiorganisaatiossa: 
– Johtohenkilöstön vastuualueet eivät aina ole selviä 
– Työntekijöitä johtaa kaksi eri esimiestä 
– Tavoitteet voivat olla ristiriitaisia 
– Parhaista resursseista käydään kilpailua projektipäälliköiden kesken  
(Helsingin yliopisto. 2003-2004. Projektinhallinta) 
 
Kuvio 18. Matriisiorganisaatio (Helsingin yliopisto. 2003-2004. Projektinhallinta) 
 
4.5 Projektin ositus 
Projektiosituksella tarkoitetaan projektin jakamista osiin, jotka suunnitellaan ja 
toteutetaan itsenäisesti.  Suuret investoinnit tai monimutkaiset tehtävät toteutetaan 
usein erillisinä projekteina ja saattavat sisältää yhden tai useamman yrityksen 
työpanoksen. Erilaisilla yrityksillä on kuitenkin monesti erilaiset käytännöt ja niiden 
yhteensovittaminen voi olla hankalaa. Projektisuunnitelmien tekotapa myös 
vaihtelee yrityksestä toiseen. Suunnitelmat voivat olla erittäin tarkkoja tai toisaalta 
hyvinkin yksinkertaistettuja riippuen yrityksestä. Projektiosituksen avulla erilliset 
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projektin osat voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi ja tehtävät työt jaetaan 
omiksi suunnitelmikseen.” Ositusta voidaan käyttää projektin kaikkien osapuolien 
suunnitelmien, aikataulujen, budjettien ja raporttien pohjana”. (Pelin 2004, 94) 
Projektin osittaminen alkaa projektin pääosiin jakamisella, jotka puolestaan 
jakautuvat pienempiin osiin. Ositusta jatketaan aina sille tasolle, joka on sopivan 
kokoinen ja sisältää itsenäisesti johdettavat työkokonaisuudet. Erilaisia tasoja 
projektinosituksessa on normaalisti viidestä seitsemään. 
Projektinosituksella pyritään saavuttamaan useita eri tavoitteita: 
– Projektiosituksen avulla projekti vaiheistetaan. Eri projektin vaiheissa 
ositus voi olla erilainen.  
– Projektiosituksen avulla projekti voidaan jakaa selviin 
vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin.  
– Projektiosituksen avulla projektin aikataulut voidaan jakaa erillisiksi osa-
aikatauluiksi, joihin on merkitty niiden keskinäiset riippuvuussuhteet  
– Projektiositus mahdollistaa kustannusohjauksen määrittämällä seurattavat 
kustannuskohteet.  
– Projektiosituksen avulla projektin työlle voidaan antaa hierarkkinen 
jäsentely ja koodaus.  
– Projektiosituksen avulla voidaan yhdistää ajallinen ja taloudellinen 
suunnittelu ja ohjaus.(Pelin 2004, 93 -94) 
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5 FINN-POWER OY:N PROSESSIT 
5.1 Ydinprosessit 
Finn-Power Oy:n prosessit on jaettu neljään ydinprosessiin ja tukiprosesseihin 
 
Kuvio 19. Finn-Power Oy:n ydinprosessit (Finn-Power Oy – prosessikaaviot 
[viitattu 26.12.2012].) 
 
Tuotekehitys. Tuotekehitys-osaston päämääränä on tuottaa ja ylläpitää teknisesti 
ja taloudellisesti kilpailukykyistä tuoteohjelmaa yrityksen tuotestrategian 
mukaisesti. Markkina-analyyseihin ja tutkimukseen pohjautuen suunnitellaan uusia 
tuotteita, joiden elinkaarta jatketaan ylläpitosuunnittelulla. Lisäksi tehdään 
asiakasprojekteihin liittyvää asiakaskohtaista suunnittelua. Sekä uudet tuotteet 
että asiakaskohtaiset sovellukset testataan ennen käyttöönottoa. Kaikista 
tuotteista ylläpidetään tuotedokumentaatiota. Tuotekehitysprojektin edistymistä 
seurataan projektille nimetyn ohjausryhmän toimesta tuotekehitysprojektin 
aikaisilla katselmuksilla ja kokouksilla. 
Myynti ja markkinointi. Myynnin ja markkinoinnin tehtävänä on uusien 
asiakkuuksien hankinta ja vanhojen asiakkuuksien ylläpito. Myynti vastaa 
tarjousten ja sopimusten laatimisesta. Myynti vastaa tarjous- ja 
sopimuskatselmuksien pitämisestä ennen sopimuksen allekirjoittamista.  
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Myyntiprosessiin kuuluu: 
– Asiakastarpeen määrittely 
– Teknisen ratkaisun määrittely 
– Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 
– Tilaus- ja sopimusdokumenttien tekeminen 
– Myyntitilauksen lähetys projektiosastolle 
Muita myynnin ja markkinoinnin tehtäviä ovat: 
– Asiakassuhteiden hallinta 
– Markkina-analyysit 
– Asiakastyytyväisyyden seuranta 
– Myynninedistäminen 
Tilaus-toimitus. Tilaus-toimitusprosessin tehtävänä on tuottaa ja toimittaa oikea-
aikaisesti sopimuksen mukaisia tuotteita. Prosessi alkaa myyntitilauksen 
vastaanotosta projektiosastolla ja päättyy koneen asiakasluovutukseen.  
Tilaus-toimitusprosessi koostuu seuraavista toiminnoista; projektinhallinnasta, 
hankintatoimesta, tarvittaessa asiakaskohtaisesta tuotesuunnittelusta, tuotannosta 
ja asennuksesta. 
Palveluliiketoiminta. Palveluliiketoimintaan kuuluvat seuraavat toiminnot: 
kenttähuolto, globaali tekninen tuki ja koulutus, varaosalogistiikka sekä 
palveluliiketoiminnan kehitys. Palveluliiketoiminnan tehtäviin kuuluvat palveluiden 
ja varaosien myynti sekä toimitus, teknisen tuen tarjoaminen, asiakaspalautteen 
vastaanottaminen sekä sen toimittaminen eteenpäin tarvittaville osastoille. 
Asiakaspalautteen käsittelyyn kuuluu myös asiakasreklamaatioiden käsittely. 
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5.2 Tukiprosessit 
Osaamisen johtaminen. Osaamisen johtamisella tarkoitetaan henkilöstöhallinnon 
toimintojen lisäksi osastoilla tapahtuvaa resurssien hallintaa ja osaamisen 
kehittämistä. Yrityksen henkilöstöstrategian keskeisiä päämääriä ovat mm. 
osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. 
 
Tuotetiedon hallinta. Tuotetiedon hallinta –ryhmän (Master Data Teamin, MDT) 
toiminnassa on kyse tuotannonohjausjärjestelmään syötettävän tiedon hallinnasta. 
Tehtäviin kuuluvat mm. tuotetietohallinnasta (PDM) siirrettävien ja ERP-
järjestelmään suoraan luotavien perustietojen hallinta ja ylläpito, rakenteiden 
konfigurointi (muokkaus operatiivista toimintaa varten) sekä konfiguraattoreiden 
laadinta ja ylläpito. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös yleisesti 
toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen. 
Hankinta. Hankintatoiminnan tarkoituksena on integroida toimittajaverkoston 
toimitusketju osaksi Finn-Powerin omaa toimitusprosessia siten, että se osaltaan 
mahdollistaa yrityksen asettamat tavoitteet koskien tuotteiden laatua, kustannuksia 
ja läpimenoaikaa.  
Hankintatoiminnan tehtäviin kuuluvat toimittajien määritys ja toimittajatietojen 
hallinta, sopimusten hallinta, ohjaustietojen ylläpito, ostoehdotusten käsittely ja 
ostotapahtumien kirjaus järjestelmään sekä varastoarvon ja toimittajan 
suorituskyvyn seuranta. Osana suorituskyvyn seurantaa kuuluu myös 
toimittajareklamaatioiden käsittely. Komponenttien, valmistettavien 
kokonaisuuksien ja palveluiden laatuvaatimukset määritellään kyseessä olevan 
tuotteen piirustuksessa tai spesifikaatiossa. Tuotteet ja palvelut hankitaan 
pääsääntöisesti hyväksytyiltä toimittajilta. 
Tietohallinto. Tietohallinto ylläpitää ja kehittää Finn-Power Oy:n tietojärjestelmiä 
ja niiden tukitoimintoja sekä vastaa yrityksen tietopääoman turvallisesta 
hallinnasta, tietoturvallisuudesta sekä käyttöoikeuksien jakamisesta ja 
valvonnasta. 
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Tietohallinnon päävastuualueet ovat: 
– Tietokantajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen 
– Tietoverkkojen ja palvelimien ylläpito ja kehittäminen 
– Tietojärjestelmiin liittyvät tukitoiminnot 
Laatu. Finn-Powerilla toimii laaturyhmä, joka pyrkii etsimään syitä toiminnassa 
löytyviin virheisiin ja eliminoimaan virheiden aiheuttajat. Asiakkaalta tulevaa 
laatupalautetta analysoi QTF eli Quality Task Force -ryhmä. Ryhmä pyrkii ennalta 
ehkäisemään poikkeamia ohjaamalla resursseja korjaaviin ja ehkäiseviin 
toimenpiteisiin. 
Talous. Talouden toimintoihin kuuluvat kirjanpito, tilinpäätösten teko, raportointi, 
budjettien ja ennusteiden laatiminen, kassanhallinta, rahoitusjärjestelyt ja muu 
ulkoinen laskentatoimi. Näiden avulla seurataan muun muassa asiakasprojektien 
kannattavuutta, myynnin ja tilauskannan kehittymistä sekä eri tuotteiden ja 
markkina-alueiden kannattavuutta. Budjetointi, ennusteet ja rahoitusjärjestelyt 
kuuluvat pidemmän aikavälin taloudelliseen suunnitteluun. 
5.3 Toimitusprojekti 
Tutkimuksessa keskitytään selvittämään toimitusprojektien ongelmia. 
Toimitusprojektilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa nimenomaan Finn-Power 
Oy:n käyttämää organisaatiomallia, johon kuuluvat myyntiorganisaatio, 
projektinhallinta sekä tuotanto. Myyntiorganisaatiota ei kuitenkaan tämän 
tutkimuksen osalta käsitellä tarkemmin, vaan tutkimuksessa keskitytään 
projektinhallintaan ja Kauhavan tehtaan tuotantoon. 
Kuviossa 20 on kuvattu tässä tutkimuksessa tarkasteltavat Finn-Power Oy:n 
pääprosessit sekä niihin liittyvät aliprosessit 
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Kuvio 20. Tilaus- toimitusketjun prosessit (Finn-Power Oy – prosessikaaviot 
[viitattu 26.12.2012].) 
5.3.1 Projektinhallinta 
Projektiosasto vastaa toimitusprojektien projektinjohtamisesta alkaen hetkestä, 
jolloin myynti on siirtänyt projektiosastolle myyntidokumentaation, aina 
projektinluovutukseen saakka.  
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Kuvio 21. Projektiosaston organisaatiokaavio (Finn-Power Oy – prosessikaaviot 
[viitattu 26.12.2012].) 
 
Projektiosasto vastaa siitä, että toimitusprojektiin kuuluva laitteisto toimitetaan 
asiakkaalle sopimuksen mukaisesti (aikataulu, sisältö, laatu ja kustannukset). 
Projektiosasto on konetoimitusprojektien osalta vastuussa projektinhallinnasta. 
Kaikki myydyt koneet ovat projekteja.  
Projektinhoidon vastuuseen kuuluu 
– Saapuneiden tilausten tarkastaminen 
– Projektin aikatauluttaminen ja mahdollinen projektisuunnitelman teko 
– Asiakkaalla tapahtuvien toimien valvonta ja johto 
– Laitteiston luovutus asiakkaalle käyttöönoton jälkeen 
– Projektin siirto luovutuksen jälkeen huollon vastuulle 
Projektipäällikön vastuu toimituksesta päättyy siinä vaiheessa kun projekti on 
luovutettu huollolle ja luovutuksen yhteydessä raportoidut puutteet on korjattu. 
Projektiosasto toimii osana tilaus-toimitusprosessia yhteistyössä tuotannon ja 
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projektityypistä riippuen suunnittelun sekä asennusosaston kanssa. 
Projektiosaston päällikkö toimii projektiosaston johtajana ja osaston henkilöstön 
hallinnollisena esimiehenä. Projektipäällikkö vastaa projektin läpiviennistä 
kauppasopimuksen mukaisesti huomioiden kussakin projektissa olevat aikataulu-, 
sisältö-, laatu- ja kustannustavoitteet. Projektipäällikkö raportoi projektiosaston 
päällikölle. Projektipäällikön resursseina on projektiryhmä, johon kuuluvat projekti-
insinööri ja projektiassistentti.  
Projektipäällikkö toimii projektiryhmän jäsenten operatiivisena esimiehenä kunkin 
toimitusprojektin osalta. Lisäksi toimitusprojektiin osallistuu resursseja tarpeen 
mukaan muista organisaatioista (suunnittelu, huolto). Lisäresurssien käytön 
projektipäällikkö sopii kunkin osaston esimiehen kanssa. Finn-Power Oy:n 
käyttämä organisaatiomalli yhdistää siten projektiorganisaation ja 
matriisiorganisaation piirteitä. 
Myyntitilauksen vastaanotto. Myyntipäällikkö tarkastaa asiakkaan kanssa 
tehdyn sopimuksen tai maahantuojalta/tytäryhtiöltä tulleen tilauksen. Samalla 
myyntipäällikkö tekee myös katelaskelman ja järjestää tarvittavat layout 
piirustukset toimitettavasta koneesta tai järjestelmästä. 
Myynti toimittaa projektihallinnalle seuraavat dokumentit: 
– Ostotilauksen tytäryhtiöltä tai sopimuksen, mikäli kauppa on tehty 
suoraan asiakkaan kanssa. Tilauksella täytyy olla mainittuna kaikki 
tekniset yksityiskohdat myytävästä koneesta sekä asiakkaan täydellinen 
nimi ja osoite.  
– Katelaskelman 
– Layoutin, jossa kone on sijoitettuna asiakkaan omaan tehdaspohjaan 
sekä asiakkaan allekirjoittama hyväksyntä ko. layoutille. 
 
Myynti toimittaa projektidokumentaation projektiosaston päällikölle, joka varaa 
sopivan koneen tuotannosta ja aikatauluttaa projektin. Tämän jälkeen projektille 
määritetään projektipäällikkö. Projektipäällikkö laatii ja lähettää tilausvahvistuksen 
tilaajalle. Tilausvahvistuksessa varmistetaan koneen tekniset yksityiskohdat, 
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koneen hinta, ilmoitetaan toimitusehdot sekä toimitusaika ja mahdolliset muut 
sovitut asiat. Tilausvahvistuksen mukana asiakkaalle lähetetään 
esiasennusohjeet, jossa kerrotaan koneen tai järjestelmän teknisiä tietoja, 
asiakkaan ja toimittajan vastuualueet sekä ohjeita koneen vastaanottamiseen ja 
asennuspaikan valmisteluun. 
Projektiosaston sisäiset toimenpiteet. Projektipäällikön vastaanotettua projektin 
se lisätään tuotannonohjausjärjestelmään. Samalla tehdään projektille 
kustannusennusteet. Suuremmissa järjestelmätoimituksissa projektipäällikkö tekee 
projektisuunnitelman. Stand-alone toimituksissa projektisuunnitelmaa ei yleensä 
tehdä. Projektiassistentti avaa projektin tuotannonohjausjärjestelmään ja 
projektipäällikkö konfiguroi ja jakaa työmääräimet tuotantoon. Asennuksessa ja 
koulutuksessa tarvittavista henkilöstöresursseista tehdään varaukset ko. osastojen 
päälliköille.  
Suuremmissa järjestelmätoimituksissa joudutaan usein suunnittelemaan 
projektikohtaisia rakenteita. Projektipäällikkö koordinoi suunnittelua ja 
aikatauluttaa projektin suunnittelun valmistumisen mukaan. 
Järjestelmätoimituksissa koneiden työmääräimet avataan tuotantoon usein 
suunnittelun jälkeen. 
Projektin päivittäminen ja muutokset. Tuotantoon avattuja projekteja joudutaan 
usein päivittämään projektin kuluessa. Aikataulut muuttuvat joko asiakkaan tai 
tuotannon toimesta. Tavallinen muutos projektissa on toimitusajan muuttuminen. 
Ajoittain myös toimitussisältöä muutetaan projektin kuluessa. Projektipäällikkö 
tekee muutokset työmääräimiin sekä toimittaa ne tuotantoon ja päivittää myös 
projektisuunnitelmaa. Myös tilausvahvistuksia joudutaan usein päivittämään esim. 
aikataulujen muuttuessa. Projektipäällikkö koordinoi ja tiedottaa organisaatiota 
muutoksista projektissa. 
Projektin toimittaminen. Koneen valmistuttua tuotannosta projektiassistentti 
tekee tarvittavat kuljetusjärjestelyt ja hoitaa projektin laskutuksen. Projektipäällikkö 
sopii tilaajan kanssa tarkemmasta toimitusaikataulusta ja vahvistaa asennus- ja 
koulutusaikataulut. Projektipäällikkö on myös vastuussa projektin 
asennuksenaikaisista jälkitoimituksista. Mikäli konetoimituksesta puuttuu 
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komponentteja tai niitä rikkoutuu asennuksen kuluessa, tekee projektipäällikkö 
jälkitoimitustilaukset järjestelmään. 
Kun projekti on onnistuneesti asennettu ja asiakas on saanut asianmukaisen 
koulutuksen järjestelmään, suoritetaan luovutus asiakkaalla. Luovutuksessa 
asiakas allekirjoittaa luovutuspöytäkirjan, johon merkitään koneen sarjanumero, 
asennusaika sekä takuun alku- ja loppupäivämäärä. Projektipäällikkö laatii tämän 
jälkeen CE-dokumentin asennetuille koneille ja syöttää takuuaikatiedot PDM 
järjestelmään. Tämän jälkeen kone siirtyy huolto-organisaation vastuulle. 
Lisätilaukset. Projektin ollessa tuotanto-, kuljetus- tai asennusvaiheessa on 
projektipäällikkö vastuussa mahdollisten lisätilausten syöttämisestä PDM-
järjestelmään. Lisätilauksia voidaan toimittaa koneen mukana tai myös erikseen. 
Lisätilaukset voivat olla yksittäisiä osia, esimerkiksi työkaluja, tai erilaisia optio-
rakenteita myytyyn levytyökeskukseen. Lisätilaukset laskutetaan yleensä erikseen 
projektiassistentin toimesta. 
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5.3.2 Kauhavan tuotanto 
Kauhavan tuotanto on sähkömekaanista keskiraskasta kokoonpanoa. Tehtaalla 
suoritetaan levytyökeskusten kokoonpano päämoduuleittain sekä varustellaan ja 
testataan moduuleista koostuva järjestelmä projektinhallinnan laatimien 
työmääräinten mukaisesti. 
 
Kuvio 22. Tuotannon prosessikaavio (Finn-Power Oy – prosessikaaviot [viitattu 
26.12.2012].) 
Tuotanto on jaettu neljään päävastuualueeseen: 
Karkeakuormitus 
– Tuotantosuunnitelman laatiminen ja ylläpito. 
– Toimitusaikojen määrittely, konemäärien seuranta ja ennuste. 
 
Valmistus 
– Tuotannonsuunnittelu 
– Tehtaan sisäinen logistiikka ja varastotoiminnot 
– Pintakäsittely 
Kokoonpano 
– Varustelu (loppukokoonpano) 
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– Käyntiinajo 
– Koneiden lähetys 
Ohjeistus, dokumentaatio ja laadunvarmistus 
– Tarvittavien tarkastuslistojen ja ohjeiden tekeminen 
– Tuotantoa tukevat mittaukset 
– Reklamaatiot 
– Laadun kehittäminen 
– Käyntiinajajien koulutus ja tuki. 
Karkeakuormitus. Karkeakuormituksen tehtävänä on laatia tuotannon 
karkeakuormitus, ylläpitää tuotantosuunnitelmaa ja seurata valmistuksen 
toteumaa. Tehtäviin kuuluvat myös tuotteiden sarjamuutosten aikataulutus, 
toimitusaikojen antaminen myynnille/projekteille ja ennusteen antaminen 
toimittajille. Karkeakuormitus toimii yhteistyössä myynnin, projektihallinnan, 
suunnittelun ja oston kanssa. 
 
Kuvio 23. Karkeakuormitus prosessikaavio (Finn-Power Oy – prosessikaaviot 
[viitattu 26.12.2012].) 
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Karkeakuormitus on jaettu seuraaviin päävastuualueisiin: 
Tuotantosuunnitelman laatiminen ja ylläpito: 
– Suunnitelma tehdään perustuen budjettiin ja tehtaan resursseihin sekä 
läpimenoaikoihin. Suunnitelma tehdään viikon tarkkuudella. 
– Suunnitelmassa ylläpidetään tuotteiden sarjamuutosten aikatauluja. 
Aikataulut perustuvat suunnittelun aikatauluihin ja tehdään yhteistyössä 
oston kanssa. 
Toimitusaikojen antaminen, konemäärien seuranta ja ennuste: 
– Tuotantosuunnitelman perusteella annetaan toimitusaikoja myynnille ja 
projektinhallintaan. 
– Tuotantosuunnitelman avulla seurataan budjetoitujen konemäärien 
toteumaa ja karkeaa kapasiteetin käyttöastetta. 
– Tuotantosuunnitelman avulla annetaan ennustetta omalle ostolle ja 
tavaran toimittajille. 
Finn-Power Oy käyttää tuotannonohjaukseen Microsoft AX -
tuotannonohjausjärjestelmää. Tuotannonohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise 
Resource Planning) tukee tuotannon- ja toiminnanohjausta tiedonkeruun ja 
välityksen avulla. ERP-järjestelmä koostuu moduuleista, joita ovat hankinta, 
taloushallinto, projektihallinta ja tuotannonsuunnittelu. (Ritvanen ym. 2011, 56.) 
Tuotannonsuunnittelu. Tuotannonsuunnittelu avaa ja ajoittaa projektiosastolta 
tulevat tuotantotilaukset tuotannonohjausjärjestelmään. Tuotantotilaus ajoitetaan 
tuotannon työjonon mukaan. Tuotantotilauksen avauksen yhteydessä tarkastetaan 
tilauskohtaisen tuoterakenteen oikeellisuus. Lisäksi tuotannonohjausjärjestelmään 
päivitetään tuotantotilauksen sisältöä koskevat muutokset sekä tiedotetaan 
tuotannon työnjohtajille muutoksista. 
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Kuvio 24. Tuotannonsuunnittelun prosessikaavio (Finn-Power Oy – 
prosessikaaviot [viitattu 26.12.2012].) 
 
Valmistusehdotukset osakokoonpanoille muodostuvat 
tuotannonohjausjärjestelmässä tuotantotilauksen avauksen yhteydessä. 
Valmistusehdotusten perusteella osakokoonpanoista tehdään tuotantotilaus 
tuotannonohjausjärjestelmään. 
Valmistus. Valmistusprosessi käsittää runkojen ja muiden komponenttien 
maalauksen, levytyökeskuksen kokoonpanon, varustelun (loppukokoonpano) ja 
käyntiinajon sekä tuotannon laadunvarmistuksen. 
Varastointi. Varastoinnin tehtäviin kuuluu saapuvan tavaran vastaanotto ja 
hyllytys oikealle varastopaikalle, materiaalien keräily töille sekä alihankinnassa 
koottaville moduuleille. Tavaran vastaanotossa tehdään silmämääräinen tarkastus. 
Varastointi hoitaa lisäksi tuotantoon ostettujen komponenttien reklamoinnin, 
inventoinnin sekä pientavaroiden lähettämisen. 
Kokoonpano. Levytyökeskuksen perusmoduulikokoonpano tehdään piirustusten, 
ohjeiden ja työmääräimen määrittämällä tavalla. Kokoonpano tapahtuu 
kokoonpanolinjalla. Kokoonpanolinjaa ohjataan työjonoilla, joita ylläpitää 
valmistuspäällikkö. Toteuttamisesta ja seurannasta vastaa kyseessä olevan linjan 
esimies. Prototyyppien kokoonpano suoritetaan niille varatuilla omilla 
kokoonpanopisteillä. 
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Varustelu (loppukokoonpano). Levytyökeskuksen moduulien yhdistäminen 
toimivaksi kokonaisuudeksi tapahtuu loppukokoonpano- eli varusteluvaiheessa. 
Varustelu koostuu mekaanisesta kokoonpanosta ja sähkökokoonpanosta. Kone 
asennetaan layoutin mukaisesti ja koneeseen asennetaan koordinaattipöytä, 
lastaus- ja purkupuolen pöydät, mahdollinen hydraulikoneikko, sähkökaappi ja 
tarvittavat verhouspellit ja oheislaitteet työmääräimen mukaan. Kaikki testausta 
vaativat laitteistot liitetään pääkoneeseen. 
Käyntiinajo. Levytyökeskuksen käyntiinajo suoritetaan voimassaolevia työohjeita, 
dokumentteja ja työtapoja noudattaen annetun aikataulun mukaan. Käyntiinajossa 
asetetaan eri toimintojen rajat ohjaukseen ja testataan niiden toiminta ja optioiden 
kytkennät. Käyntiinajon päätteeksi tehdään määritellyt testit ja mittaukset, joita 
ovat muun muassa LKP-testit ja tarkkuudenmittaus. Mittauksista laaditaan 
pöytäkirjat toimitettavaksi koneen mukana asiakkaalle. 
Lopputarkastus. Lopputarkastus tehdään konetyypille määritellyn 
lopputarkastuslistan mukaisesti. Lopputarkastuksen voivat suorittaa vain erikseen 
nimetyt henkilöt. Lopputarkastuksessa hyväksytään koneen käyntiinajo, 
tarkastetaan dokumentointi ja todetaan, että toimitus on tilauksen mukainen ja 
annetaan purkulupa. Purkuluvassa voi olla huomautuksia vioista, jotka on 
korjattava ennen koneen pakkaamista. Puutteiden tarkastamisen suorittaa 
purkuluvan antaja ja lopputarkastuslistan allekirjoittaja. Lopuksi kone puretaan ja 
pakataan kontteihin tai rekka-autoihin. 
5.4 Koneiden asennus 
Asennus asiakkaalla. Levytyöjärjestelmän asennetaan loppuasiakkaalle 
myyntisopimukseen perustuvassa kokoonpanossa, projektiosaston määrittelemän 
aikataulun mukaan. Levytyökeskus/ järjestelmä asennetaan asiakaslayoutin 
määrittelemään paikkaan. Järjestelmä asennetaan paikalle toimitetuista 
moduuleista toimivaksi kokonaisuudeksi layoutin ja konedirektiivin vaatimien 
suojausten mukaisesti. Asennuksen ajalta tehdään asennusraportti. 
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Käyttöönotto. Levytyökeskus käyttöönotetaan voimassa olevia työohjeita, 
dokumentteja ja työtapoja noudattaen annetun aikataulun mukaan. 
Käyttöönotossa varmistetaan kaikkien moduuleiden toiminta. Käyttöönotosta 
tehdään asennusraportti, käyttöönoton tarkistuslista sekä muut lain vaatimat 
dokumentit. 
Luovutus.  Järjestelmä luovutetaan myyntisopimuksessa määritellyillä 
luovutuskappaleilla. Maahantuojan edustaja tai projektipäällikkö on mukana 
luovutuksessa. 
 
Kuvio 25. Asennustoiminnan prosessikaavio (Finn-Power Oy – prosessikaaviot 
[viitattu 26.12.2012].) 
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6 TUTKIMUS 
6.1 Lähtökohdat 
Toimitusprojektien kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa oman toiminnan 
tehostamisella ja varmistamalla tuotteiden korkea laatua ja virheettömyys koko 
projektin aikana. Projektihoidolla ja yleisillä toimintatavoilla on suuri merkitys sille, 
miten toimitusprojekti onnistuu. 
Osana laatujärjestelmää haluttiin tarkastella yrityksen tapaa hoitaa projekteja ja 
sen kautta vähentää tuotannonaikaisia puutteita ja virtaviivaistaa 
tilaustoimitusketjussa tapahtuvaa toimintaa. Tutkimuksessa tutkittiin itse 
valmistavan yksikön toimintaa, mutta myös toimintaa tuotteiden tehtaalta lähdön 
jälkeen eli mahdollisten takuu/puutetilausten käsittelyä sekä yleistä projektinhoitoa. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin tilaustoimitusketjua ja mietittiin keinoja, joilla toimintaa 
voitaisiin tehostaa ja osastojen välistä kommunikaatiota parantaa 
projektihallinnalla. Projektihallinnassa korostuvaa projektipäällikön roolia pyrittiin 
myös selventämään suhteessa organisaatioon ja muihin tukiyksiköihin. 
Tutkimuksessa keskityttiin lähinnä projekti- ja tuotanto-organisaatioon.  
Varsinainen tutkimustyö tehtiin haastattelemalla yrityksen eri osastojen 
työntekijöitä ja selvittämällä, millaiset seikat vaikuttavat projektien läpiviemiseen ja 
onnistumiseen. Lisäksi tutkittiin tilastollisesti osatoimituksia, niiden syitä ja 
kustannuksia. 
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6.2 Projektihallinnan ongelmien ja riskien kartoitus 
Käydyissä keskusteluissa yrityksen henkilöstön kanssa nousi selkeästi esille 
useita erilaisia kohtia, jotka aiheuttavat ylimääräistä ja tarpeetonta työtä 
projekteissa ja joiden parantamiseen tulisi keskittyä. 
Projektihallinnan ongelmat. Asiakasräätälöidyissä levytyöstökeskuksissa 
tehdään usein erilaisia muutoksia koneisiin projektin edetessä. Muutokset pitäisi 
pyrkiä tekemään hyvissä ajoin ennen koneiden saapumista tuotantolinjalle tai 
mieluiten jo itse tarjousvaiheessa, mutta aina se ei ole mahdollista. Aina ei 
työmääräimeen tehtäviä muutoksia pystytä toteuttamaan ilman ylimääräistä 
suunnittelua, esimerkkinä levytyökeskuksen sähkökeskuksen siirtäminen 
layoutissa. Sähkökeskusta siirrettäessä joudutaan kaapelointi suunnittelemaan 
uudelleen. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä etenkin suunnitteluorganisaatiossa ja 
suunnittelun toteuttaminen nopealla aikataululla myöhästyttää usein muitakin 
suunnitteluprosesseja eli aiheuttaa liiketoimintariskejä aikataulujen venymisen 
muodossa. 
Erittäin ongelmallista on asiakasräätälöityjen koneiden työmääräinten luonti 
puutteellisilla lähtötiedoilla. Koneen lopulliseen sijoitukseen vaikuttavat asiat, kuten 
sähkökeskuksen paikka, kuljettimien pituus jne. vaikuttavat suuresti tuotannon 
aikataulutukseen ja projektin valmistumisaikatauluun sekä kustannuksiin. 
Aikataulusyistä joudutaan koneiden työmääräimet avaamaan tuotantoon ennen 
suunnittelun valmistumista ja tekemään muutokset koneeseen tuotannon 
edetessä. Tästä voi olla seurauksena väärien osien tilaaminen projektin 
alkuvaiheessa ja toisaalta osatilauksien ja toimituksien myöhästymistä liian 
myöhäisten tilausten/ ostojen takia, koska räätälöityjen koneiden rakennetietoa ei 
ole saatavilla tarpeeksi ajoissa.  
Ongelmana projektihallinnan kannalta on se, että muutosta on välillä hankalaa 
kohdistaa nimiketasolla. Lisäksi tiedon etsiminen tuotannonohjausjärjestelmään 
syötetystä tuotemallista saattaa joskus olla haastavaa. Tuoterakenteet on myös 
koettu ongelmaksi, sillä niistä ei välttämättä voi suoraan päätellä, mihin tehdyt 
muutokset kohdistuvat tuotannossa. Suunnittelun tuottamat rakenteet ja oston 
alihankinnalle toimittamat rakenteet eivät aina ole samanlaisia ja yksiselitteisiä. 
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Runsaasta alihankinnasta johtuen erilaisia kokonaisuuksia saatetaan yhdistellä 
niin kutsutuiksi tuotannon rakenteiksi, esimerkiksi yhdistetään kaksi tai useampi 
suunnittelun tuottamaa rakennetta yhdeksi alihankinnasta ostettavaksi 
rakenteeksi. Projektiosaston on vaikea jäljittää muutostilanteissa, mikä osa tai 
osakokonaisuus on kyseessä, koska tuoterakenteet eivät kerro koko totuutta 
tuotannossa käytettävistä rakenteista. Nykyinen tuotannonohjausjärjestelmästä 
saatava työmääräinraportti on ongelmallinen muutoksia tehtäessä. Käytössä 
olevalle tuotannonohjausjärjestelmälle on ominaista, että kerran tuotantoon jaettua 
työmääräintä ei voi konfiguroida uudelleen. Tuotantoon jaettu työmäärin täytyy 
perua kokonaan, joka aiheuttaa myös kaikkien tehtyjen ostotilausten perumisen. 
Muutokset täytyy siis kirjata lisätietoina työmääräimeen ja tuotannonsuunnittelun 
tehtäväksi jää näiden kirjaaminen järjestelmään. Muutosten toteutuminen halutulla 
tavalla vie aikaa, koska työmääräinraporttiin kirjattu muutos on vaikea saada 
käytännön tasolla ymmärretyksi. Mikäli tilausta muutetaan useasti, on hankalaa 
seurata mitkä muutokset ovat edelleen voimassa. 
Kaikki koneet avataan tuotantoon tuotannonohjausjärjestelmän avulla. 
Tuotannonohjausjärjestelmä sisältää erillisiä tuotemalleja, joita käyttämällä 
voidaan valita ja varustaa kaikki mahdolliset konevaihtoehdot lisävarusteineen. 
Koneen ominaisuudet ja valinnaisvarusteet määritellään tuotekonfiguraattorilla. 
Erilaisia kombinaatioita on lukematon määrä riippuen koneen mallista, koosta, 
valinnaisvarusteista ja pääkoneeseen liittyvistä mahdollisista lisälaitteista. 
Myynnin ongelmat. Lähtökohtaisesti asiakkaalle pyritään myymään 
vakiovarusteista konetta, joka ei vaadi erillistä suunnittelua. Ajoittain joudutaan 
kuitenkin vakioratkaisuja muuttamaan esimerkiksi koneen vaatiman tilan takia, 
asiakkaan toivomusten mukaan tai muusta syystä. Myyntiorganisaatiossa ei 
kuitenkaan aina ole selkeää kuvaa siitä, mitä vakioratkaisusta poikkeaminen 
aiheuttaa tuotannossa. Ajoittain koneita mahdutetaan väkisin tuotantoon liian 
optimistisilla aikatauluilla. Ostettavat komponentit eivät välttämättä ehdi ajoissa 
kokoonpanoon ja siitä aiheutuu muutostyötä tuotantoon. Usein koneiden paikkoja 
joudutaan vaihtamaan tuotantolinjalla, jotta tuotantorytmi pysyy tasaisena. 
Kiireellisissä tilauksissa ongelmia aiheuttavat myös edellä mainitut muutokset eli 
koneen rakenteiden vaihtuminen ja päivittäminen. Aikataulun ollessa jo valmiiksi 
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tiukka, aiheuttavat kaikki ylimääräiset toimenpiteet viivästyksiä toimitusaikaan. 
Lähtökohtaisesti tuotanto ja projektinhallinta pyrkivät maksimoimaan tuotannon 
kapasiteetin ja täyttämään kaikki tuotantosuunnitelmassa olevat konevaraukset. 
Tällöin koneiden tilaukset tulevat liian myöhään tuotannon kannalta ja toimitusaika 
ei ole realistinen. Toisin sanoen ollaan myöhässä jo projektia aloitettaessa. 
Koneita myydään myös ajoittain liian tiukoilla aikatauluilla toimitussisältöön 
nähden. Esimerkiksi suunnittelua vaativa ja erikoisosia sisältävä kone saatetaan 
myydä vakiotoimituksen mukaisella toimitusajalla. Myynti selvittää 
kauppaneuvottelujen alkuvaiheessa koneen toimitusajan tehtaalta. Neuvottelujen 
kestäessä aikataulua ei välttämättä enää tarkisteta, joten toimitusaika ei enää ole 
realistinen. Erityisesti pitkälle räätälöidyissä konetoimituksissa joudutaan usein 
olemassa oleviin ratkaisuihin suunnittelemaan uusia komponentteja ja rakenteita. 
Suunnittelun aloittaminen riittävän aikaisin on oleellista toimitusketjun aikataulussa 
pysymisen kannalta. Joustava aikataulu suunnittelussa aiheuttaa ongelmia ketjun 
loppupäässä. Tässäkin korostuu ennakointi ja myynnin rooli, kun pyritään 
pitäytymään vakioratkaisuissa, pystytään ylimääräinen suunnittelu välttämään 
kokonaan.  
Jokaisesta suuremmasta konetoimituksesta piirretään layoutkuva, jonka avulla 
laitteisto voidaan sijoittaa asiakkaan tehtaaseen oikeaan paikkaan.  Normaalisti 
asiakkaalta pyydetään layout tehtaasta, johon laitteistosta piirretty kuva sijoitetaan. 
Näin varmistutaan, että koneen alueella ei ole esimerkiksi pilareita tms. Samalla 
mietitään myös koneen käytettävyyttä kulkureittien ja lastaus- ja 
materiaalivarastoinnin kannalta. Monissa projekteissa tehdään useita 
tarjousvaiheen layoutpiirustuksia ennen varsinaisen layoutpiirustuksen 
hyväksyntää ja kaupan solmimista. 
Suurimpia ongelmia liittyen layoutpiirustuksiin ovat tehdaspohjan oikeellisuuteen 
liittyvät asiat. Asiakkaan toimittama tehdaspohja saattaa olla epätarkka tai 
vanhentunut, jolloin ongelmia saattaa tulla laitteiston asennusvaiheessa, kun 
huomataan, ettei konetta voida asentaa layoutin kuvaamalla tavalla. Tämä 
aiheuttaa välittömän muutostarpeen koneeseen ja synnyttää usein jälkitilauksia. 
Ajoittain käy myös niin, että asiakas ei syystä tai toisesta pysty tehdaspohjaa 
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toimittamaan tai tehdaspohja on epämääräinen käsin piirretty hahmotelma. Tämä 
tekee tarkan etukäteissuunnittelun mahdottomaksi ja lisää riskejä asennukseen. 
Toisena ongelmana on epävarmuus siitä onko tarjouslayout enää 
paikkansapitävä, kun projektin työmääräin avataan tuotantoon. Yleensä näin on, 
mutta ei kuitenkaan aina. Jos layout ei pidä enää paikkaansa, aiheutuu tästä 
yleensä lisäsuunnittelua jälkikäteen ja joudutaan myös tekemään muutospyyntö. 
Tämä puolestaan aiheuttaa haasteita muutoksen hallinnassa. 
Toimituksen jälkeen layout tulisi päivittää vastaamaan todellista tilannetta. 
Asennuksen aikana koneen sijoitusta joudutaan usein muuttamaan ja 
puutteellinen päivittäminen saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmässä vaiheessa, 
jos esimerkiksi konetta muutetaan ja joudutaan muuttamaan myös layoutia. 
Hankinnan ongelmat. Suunnittelun toimesta järjestelmään syötetään jokaisen 
koneen perusrakenteet. Johtuen alihankinnan suuresta roolista ja vaihtuvista 
toimittajista, joutuu tuotannonsuunnittelu käytännössä yhdistelemään ja 
muokkaamaan perusrakenteita. Näin voidaan tilata sopivankokoisia 
osakokoonpanoja eri alihankkijoilta. Mitä räätälöidymmästä koneesta on kyse, sen 
enemmän joudutaan perusrakenteita muuttamaan ja luonnollisesti työmäärä 
kasvaa samassa suhteessa. Toimintatapojen kehittyessä ja muuttuessa muuttuvat 
myös tavaroiden ja palveluiden toimittajat. Uudet toimittajat tarvitsevat aina 
sopeutumisvaiheen päästäkseen alihankintaketjuun. Uusien tavarantoimittajien 
mukaan ottaminen toimitusketjuun ei aina ole helppoa, tämä johtuu varsin 
kirjavasta tuotemallistosta ja suuresta määrästä nimikkeitä. Ongelmia 
alihankintaan aiheuttavat myös erilaiset tuoterakenteet, esimerkiksi erilliset sähkö- 
ja mekaniikkarakenteet ja näistä yhdistetyt niin sanotut tuotannon rakenteet. 
Kaikille alihankkijoille ei aina ole täysin selvää, minkä rakenteen mukaan tuotteet 
pitäisi valmistaa.  
Erityisesti alihankinnasta ostettavat sähkörakenteet ovat usein ongelmallisia. 
Tilattuja rakenteita ei aina pystytä testaamaan ennen lähettämistä ja mahdolliset 
ongelmat huomataan vasta asiakkaalla. Tämä ongelma esiintyy ainoastaan 
jälkitoimituksena tilatuissa sähkörakenteissa. Ongelmana on hankinnan ja 
alihankkijoiden sekä laaduntarkkailun välinen tiedonkulku. Alihankkija ei 
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välttämättä aina saa välitöntä palautetta, eikä näin ollen pääse puuttumaan 
mahdollisiin virheisiin. Oikean ja ajanmukaisen tiedon välittäminen alihankintaan 
on edellytys virheettömille toimituksille. Mahdolliset suunnittelussa tulleet 
muutokset täytyy saattaa tiedoksi alihankintaan mahdollisimman nopeasti, jolloin 
varmistetaan alihankkijalta tulevien osien ajanmukaisuus. 
Toimittajien vaihtuessa hankinta ei saa aina tarkkaa tietoa alihankinnasta 
johtuvista puutteista tai laatuvirheistä. Tästä seuraa myös se, että toimittajat eivät 
suostu maksamaan kompensaatioita tekemistään virheistä, ellei tilaajalla ole antaa 
tarkkoja lukuja virheiden määristä.  
Finn-Power käyttää PDM-ohjelmistoa suunnittelutiedon hallintaan. Kaikilla 
alihankkijoilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää samaa ohjelmistoa, jolloin tiedon 
jakaminen alihankkijalle päin on hankalaa ja vaatii paljon käsityötä. Tämä myös 
osaltaan lisää väärien toimituksien riskiä, sillä hankinnan täytyy hallita rakenteiden 
päivittäminen ja huolehtia, että alihankkijalla on viimeisimmät versiot rakenne- tai 
osakuvista. 
Etenkin kokonaisia alikokoonpanoja valmistavien toimittajien pitäisi pystyä 
saamaan ajankohtaista kokoonpanoihin liittyvää tietoa. Tällaisen tiedon hallinta 
ilman sopivaa ohjausjärjestelmää aiheuttaa helposti virheitä prosessissa. 
Esimerkkinä mainittakoon, että yrityksellä on noin 100 toimittajaa, joista 10 
valmistaa alikokoonpanoja ja vain neljällä näistä on PDM-ohjelmisto käytössä. 
Alihankintaketju voidaan karkeasti jakaa komponenttivalmistajiin ja 
sopimusvalmistajiin. Pääsääntöisesti komponenttivalmistajat valmistavat 
yksittäisen laitteen komponentteja ja sopimusvalmistajat tiettyjä kokonaisuuksia 
esimerkiksi varastojärjestelmistä. Tiettyjen toimittajien kohdalla tehdään osittain 
päällekkäistä työtä hankintojen osalta. Valmistaja pystyisi ehkä hoitamaan 
valmistamansa kokoonpanon vähemmillä komponenteilla poistaen näin 
ylimääräisen väliportaan tuotantoketjusta. 
Taulukkoon 2 on koottu toimitusprojekteissa esiintyviä ongelmia ja mahdollisia 
parannusehdotuksia. 
69 
 
 
 
Taulukko 2 : Ongelmat ja parannusehdotukset 
Ongelma Parannusehdotus 
Projektihallinnan ongelmat (Muutoksen 
hallinta  
Työmääräinten jako tuotantoon vasta 
kaikkien yksityiskohtien ollessa selvillä 
Tarkempi aikataulutus. 
Projektinhallinnan parantaminen 
Myynnin ongelmat (Kiireelliset tilaukset, 
layoutpiirustusten vaikutus 
jälkitoimituksiin) 
Myynnin koulutus. 
Muutosten vähentäminen. 
Sopimuspohjien tarkentaminen. 
Vakioratkaisujen tarjoaminen 
asiakkaille. 
Layoutpiirustusten vahvistaminen ja 
hyväksyntä ennen koneiden tuotannon 
aloitusta. 
Hankinnan ongelmat 
(Hankintaverkoston laajeneminen ja 
hallinta) 
Moduloitujen rakenteiden suunnittelu ja 
alihankintaverkoston toiminnan 
standardointi. 
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6.3  Jälkitoimitukset ja niiden tilastollinen analysointi 
Jälkitoimitukset muodostavat merkittävän kuluerän Finn-Power Oy:n toiminnassa. 
Yksittäinen levytyökone sisältää tuhansia nimikkeitä ja tästä väistämättä seuraa 
puutteita toimituksissa. Jälkeenpäin toimittavat osat lisäävät työtä etenkin 
hankinnassa ja projektiorganisaatiossa. Toimituksissa olevat puutteet, jotka 
asentajat havaitsevat asiakkaalla asennusvaiheessa ovat ongelmallisia, koska 
puuttuva osa täytyy toimittaa nopeasti asiakkaalle, jottei asennusaikataulu 
vaarannu. 
Jälkitoimituksia aiheuttavat tuotantovirheet muodostavat riskejä. Yrityksen 
toiminnan kannalta puutteelliset toimitukset aiheuttavat liiketoimintariskin. 
Puutteellisen toimituksen takia asiakas ei maksa kauppasummaa 
kokonaisuudessaan, ennen kuin kone on täysin toimintakuntoinen. Tästä aiheutuu 
välillisesti myös rahoitusriskejä. Toimitettavaan koneeseen on investoitu 
huomattava summa rahaa ja koneen valmistuksesta on aiheutunut kustannuksia, 
jotka saadaan maksettua vasta asiakkaan maksaessa koko kauppasumman. 
Puutteelliset toimitukset ovat myös haitallisia yrityksen imagon kannalta. Etenkin 
uusille asiakkaille toimitettavat koneet ovat tärkeitä asiakkaan saaman yleisen 
laatuvaikutelman kautta. Hyvin hoidettu ja toteutettu konetoimitus edesauttaa 
myös usein uusien tilausten saamisessa asiakkaalta, kun taas huonosti sujunut 
projekti saattaa pahimmassa tapauksessa päättää asiakkaan kanssa tehtävän 
yhteistyön. 
Projektipäällikkö on avainasemassa puutetilausten käsittelyssä, tämä on 
merkittävä osa projektinhoitoa. Projektipäällikkö voi myös suuremmissa 
järjestelmäprojekteissa hoitaa tilanteen siten, että asiakas ei aina edes huomaa 
toimituksesta puuttuvia osia. Järjestelmätoimituksissa asennus saattaa kestää 
useita viikkoja, jolloin reagointiaikaa mahdollisiin osapuutteisiin on enemmän. 
Stand-alone toimituksessa puuttuva osa näkyy välittömästi, koska asennusaika on 
yleensä noin viikosta kahteen. Projektipäällikön toiminnalla on siis suuri merkitys 
siihen, miten asiakas suhtautuu yrityksen toimintaan projektin edetessä.  
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Tutkimuksessa tarkasteltiin jälkitoimituksia tuotannonohjausjärjestelmään 
syötettyjen syykoodien kautta.  Syötettäessä myyntitilausta järjestelmään 
syötetään jokaiselle tilausriville myös syykoodi. 
Erilaisia syykoodeja ovat: 
– IA, Installation damage eli asennuksen aikana sattunut osan 
rikkoutuminen 
– TA, Transport damage eli kuljetuksessa syntynyt vaurio 
– WD, Warranty delivery eli takuutoimitus. Komponenttitoimittajan 
takuuseen sisältyvä rikkoutuneen osan korvaaminen uudella. 
– CC, Commercial compensation eli hyvityksenä toimitettava osa.  
– SU, Structure update eli suunnittelun toimesta päivitettävä osa/rakenne 
– PD, Post delivery eli jälkitoimitus 
– MFD, Missing from delivery eli toimituksesta puuttuneen osan 
toimittaminen 
– OU, Order update eli tilauksen päivittämisestä johtuva osatoimitus 
 
Kuviossa 26 havainnollistetaan erilaisia syykoodeja ja niiden määrää. 
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Kuvio 26: Jälkitoimitukset syykoodeittain (Finn-Power Oy – jälkitoimitusanalyysi 
[viitattu 13.10.2012]) 
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Kuviosta 26 voidaan huomata takuutoimitusten olevan suurin yksittäinen syy 
jälkitoimituksiin. Myös konetoimituksesta puuttuneet osat muodostavat merkittävän 
osan jälkitoimituksista.  
Takuutoimitusmääriin pystytään vaikuttamaan lähinnä suunnittelun kautta 
esimerkiksi komponenttivalinnoilla sekä hankintojen hallinnan avulla. Toisaalta 
myös sattuma vaikuttaa suuresti näihin toimituksiin. Sen sijaan toimituksesta 
puuttuvat osat johtuvat lähes yksinomaan toimituksessa tai tuotannossa 
sattuneista virheistä ja ovat siksi haitallisempia yrityksen imagon kannalta.  
Tutkittaessa jälkitilausten määrää verrattuna toimitettuihin konemääriin voidaan 
huomata selkeä korrelaatio näiden välillä, toisin sanoin mitä enemmän toimitettuja 
koneita, sen enemmän jälkitoimituksia. Tietenkin kuukausittaista vaihtelua on 
olemassa, mutta kuten kuviosta 27 ilmenee kesäkuukausina toimitetaan selkeästi 
vähiten jälkitoimituksia. Tällöin on myös toimitettavien koneiden määrä pienin. 
Osittain tähän tilastoon vaikuttaa myös työntekijöiden kesäloma. Loma-aikana 
konetoimituksia pystytään toimittamaan vain tietty määrä ja työntekijöiden 
palatessa lomalta nousevat myös jälkitoimitusmäärät. 
 
Kuvio 27 : Jälkitoimitusten määrä suhteutettuna toimitettuihin koneisiin nähden 
(Finn-Power Oy – jälkitoimitusanalyysi [viitattu 13.10.2012]) 
73 
 
 
6.4 Jälkitoimitusten syykoodien analysointi ja parannusehdotukset 
Tarkasteltaessa jälkitoimituksien syykoodeja voidaan ne jakaa kuvion 23 mukaisiin 
15 kategoriaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin jälkitoimituksista kerättyä tilastoa 8 
kuukauden ajalta. Jokaisesta kategoriasta laskettiin niiden sisältämät nimikerivit. 
On kuitenkin huomattava, että yksittäinen rivi ei aina tarkoita yhtä puuttunutta 
osaa, vaan yksi osa saattaa sisältää useita rivejä. Tutkittaessa tarkemmin 
jälkitoimituksien syitä (kuvio 28) voidaan päätellä suurimman syyn osan 
puuttumiseen olevan rakennevirhe. Myös ostoprosessissa ja tuotannossa 
tapahtuneet virheet ovat merkittävässä osassa puutetoimituksia.  
 
Kuvio 28: Jälkitoimitusten analysointi (Finn-Power Oy – jälkitoimitusanalyysi 
[viitattu 13.10.2012]) 
 
Rakennevirheet, myynnin virheet, suunnittelun virheet, suunnittelun 
myöhästyminen, oston virheet sekä virheet työmääräimen avauksessa ovat kaikki 
inhimillisiä virheitä ja aiheuttavat liiketoimintariskin. Näitä riskejä pystytään 
ehkäisemään parantamalla laadunhallintaa sekä hankintojen hallintaa. 
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Yleisiin riskeihin puolestaan luetaan kuljetusvauriot, asennusvauriot sekä 
takuutoimitukset. Nämä johtuvat ennakoimattomista tapahtumista, kuten 
esimerkiksi onnettomuuksista tai vahingoista 
Virheet koneen avauksessa tuotantoon ovat tilastollisesti suurempi ryhmä kuin 
takuutoimitukset. Näihin virheisiin pystyy projektipäällikkö ja muu projektitiimi 
vaikuttamaan suoraan omalla toiminnallaan. Tähän ryhmään vaikuttaa myös 
projektin avauksen yhteydessä saadut lähtötiedot. Mitä paremmat tiedot 
tarvittavista osakokoonpanoista projektipäälliköllä on, sen paremmin hän pystyy 
koneen avaamaan tuotantoon. 
Rakennevirheet (Structure mistakes). Erilaisia rakennevirheitä kirjattiin 114 
kappaletta. Rakennevirheet liittyvät suurimmalta osin Combilaser-toimituksiin sekä 
järjestelmätoimituksiin. Nämä kyseiset toimitukset olivat myös laitteiston 
toimituslaajuuden kannalta suurimpia. Toisen suuren ryhmän muodostivat 
erilaisten koneiden kiinnitysosat. Erityisesti stand-alone koneissa näiden osuus oli 
merkittävä. Erilaiset verkkotoimitukset käsittivät myös useita kymmeniä nimikkeitä, 
jotka kaikki on jouduttu lähettämään jälkikäteen. Rakennevirheet johtuvat suureksi 
osaksi puutteellisesta viestinnästä ja laadunhallinnasta. Suunnittelun 
kommunikointi eri osastojen kesken ei aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Osastojen välistä viestintää parantamalla voidaan osa näistä virheistä ehkäistä 
kokonaan.  
Laajoissa järjestelmäprojekteissa voidaan virheitä ehkäistä tehokkaasti pitämällä 
suunnittelun katselmuksia ennen suunnittelutyön aloittamista ja myös sen 
valmistumisen jälkeen. Näin voidaan varmistua suunnitelmien oikeellisuudesta 
ennen kokoonpanotyön aloittamista. 
Koneiden mukana toimitettavat suojaverkkorakenteet aiheuttavat paljon 
jälkitoimituksia. Näiden rakenteiden oikeellisuuteen tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota, sillä virheelliset rakenteet näkyvät välittömästi lisääntyvinä 
jälkitoimituksina. Lisäksi lähes jokainen puuttuva verkko joudutaan tilaamaan 
suoraan toimittajalta, koska näitä nimikkeitä ei varastoida tehtaalla.  
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Rakennepäivityksiä sisältäviä toimituksia kirjattiin 14 % kaikista toimituksista. 
Nämä toimitukset johtuvat suunnittelun tekemistä päivityksistä, virheellisistä 
piirustuksista tai suunnitteluvirheistä johtuvista puutetoimituksista. Kuvaavaa 
tilausten määrässä on niiden jakaantuminen stand-alone ja järjestelmätoimitusten 
kesken, sillä yhteensä toimituksia oli 31 kappaletta joista 29 toimitusta liittyivät 
järjestelmäprojekteihin.  
Suunnittelusta johtuvia rakennepäivityksiä ja jälkitoimituksia voidaan vähentää 
lisäämällä suunnittelun katselmuksia. Normaalisti projektin alussa pidetään 
palaveri suunnittelun kanssa, jossa käydään läpi aikataulutusta ja tavoitteita. 
Projektin keskivaiheille, ennen koneen toimitusta, lisättävät katselmukset toisivat 
ongelmat esille jo hyvissä ajoin ja myös hankintaosastolle jäisi enemmän aikaa 
tilata mahdollisesti puuttuvia tai muunneltuja osia. 
Myynnin virheet (Sales mistakes). Myynnin tekemiä virheitä kirjattiin 81 
kappaletta. Jälkitoimitukset, jotka luokitellaan myynnin virheiksi, käsittivät lähinnä 
kokonaisia maksullisia lisäoptioita koneisiin. Osassa tapauksista myynti ei ole 
tiedostanut ko. option tarpeellisuutta, esimerkkinä koneen sähkökaappiin liitettävä 
muuntaja, joka tarvitaan alueilla, jossa on huono tai jännitteeltään vaihteleva 
sähköverkko. Myynnin virheeksi lasketaan tapaukset, jossa tilaukselle ei ole 
kirjattu kaikkia myytyjä optioita, vaan on oletettu niiden kuuluvan 
vakiotoimitukseen. Myynnin virheet aiheutuvat todella usein viestinnän ja 
kommunikaation puutteellisuudesta. Projektihallinnan avulla ei yleensä voida 
vaikuttaa näihin virheisiin suoraan, koska projektipäällikkö pystyy vaikuttamaan 
projektin kulkuun vasta siinä vaiheessa, kun kauppasopimus on jo allekirjoitettu. 
Myyntiorganisaatio käyttää tilausten tekoon ja hinnoitteluun omaa hintataulukkoa, 
joka päivitetään muutaman kerran vuodessa hintojen ja erilaisten optioiden osalta. 
Osa myynnin virheistä voitaisiin välttää panostamalla myyntihenkilöstön 
koulutukseen. Erityisesti laitetuntemusta tulisi parantaa. Projektipäällikön teknistä 
tietämystä voitaisiin käyttää myynnin tukena, mikäli projektipäällikkö otettaisiin 
mukaan jo myyntivaiheessa. Myös toimittajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen 
tulisi tarkemmin eritellä koneen vakiovarusteet ja lisävarusteet sekaannusten 
välttämiseksi. 
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Tuotannon virheet (Production fault). Erilaisia tuotantovaiheessa tapahtuneita 
virheitä kirjattiin 71 kappaletta. Tilastollisesta näkökulmasta virheet jakautuivat 
rivimäärittäin noin puoliksi Stand-alone toimitusten ja järjestelmätoimitusten 
kesken. Stand-alone koneisiin liittyviä virheitä kirjattiin 35 kappaletta ja 
järjestelmätoimituksiin liittyviä virheitä puolestaan 36 kappaletta. On kuitenkin 
huomattava, että stand-alone koneita valmistetaan huomattavasti enemmän, eli 
virheiden suhteellinen osuus on pienempi. 
Tuotannossa tapahtuneet virheet liittyvät lähes yksinomaan erilaisten osien 
keräilyyn ja tuoterakenteissa oleviin puutteisiin. Erityisesti ongelmia aiheuttivat 
tuotantotilauksien muutokset koneen tuotantoon avaamisen jälkeen. Tuotannossa 
keräillään osat kokoonpanoa varten ennalta suunnitellun aikataulun mukaan ja 
erilaiset keräilyt on vaiheistettu koneen valmistumisaikataulun mukaan. Projektin 
kokonaisuuden ja aikataulun hallintaa parantamalla näitä virheitä voidaan 
eliminoida 
Erilaisten pakkauslistojen kehittäminen ja parantaminen auttaa tuotannosta ja 
osien keräilystä johtuviin osapuutteisiin tehokkaasti. Erityisesti Stand-alone 
koneiden osapuutteisiin tällä on suuri merkitys, koska kaikki osat toimitetaan 
samasta paikasta. Myös koneisiin kerättävien osien keräilyaikatauluja ja niiden 
aikataulutusta voidaan kehittää, jolloin pystytään paremmin hallitsemaan koneen 
työmääräimen muutoksista johtuvia ongelmia.  
Virhe koneen työmääräinavauksessa (Fault in machine opening). Virheitä 
koneen työmääräimen avauksessa kirjattiin 62 kappaletta. Suurin osa, eli noin 
puolet näistä virheistä, oli inhimillisiä virheitä eli koneeseen oli valittu väärät 
optiorakenteet. Noin kolmasosa virheistä puolestaan johtui konetilauksen 
päivittämisestä jälkikäteen. Huomattavaa tässä jälkimmäisessä kategoriassa on 
se, että lähes poikkeuksetta tilauksen päivittäminen, etenkin lähellä toimitusaikaa, 
aiheutti jälkitoimituksen. Osa jälkitoimituksista aiheutui komponenttien pitkistä 
toimitusajoista. Myös optiorakenteiden muutoksesta johtuvia virheitä tilastoitiin 
useita. Nämä virheet tapahtuvat yleensä komponenttien keräilyssä. 
Työmääräinvirheiden vähentämisessä tärkeässä roolissa on projektipäällikön 
toiminta. Tarkkuus ja huolellisuus koneen työmääräimiä avatessa vaikuttavat 
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selkeästi virheiden määrään. Myös tuotekonfiguraattoreita muokkaamalla voidaan 
muutosprosesseja automatisoida, jolloin vääristä rakenteista johtuvat virheet 
vähenevät. 
Takuu- ja jälkitoimitukset (Warranty deliveries). Takuutoimituksiin liittyviä 
toimitusrivejä kirjattiin 58 kappaletta. Noin 25 % kaikista takuutoimituksista johtui 
rikkoutuneista komponenteista. Kaikki nämä rikkoutumiset ovat tapahtuneet vasta 
koneen saavuttua asiakkaalle, koska tehtaalla koeajossa rikkoutuneet osat eivät 
kirjaudu tähän kategoriaan. 
Kaikista tilauksista (58 kpl) oli 11 kappaletta merkitty kokonaan väärään 
kategoriaan, 17 kappaletta liittyi stand-alone koneisiin ja 30 kappaletta 
järjestelmätoimituksiin. Yleisin ongelmakohta järjestelmätoimituksissa oli 
pääkoneen ja lisälaitteiden väliset rajapinnat. 
Puute- ja takuutilauksia pyritään vähentämään ottamalla käyttöön niin kutsutut 
esilopputarkastukset. Tämän tarkastuksen ajatuksena on kartoittaa koneen 
osatilannetta jo ennen varsinaista lopputarkastusta, jolloin mahdollisen 
osapuutteen tultua ilmi ehditään korvaava osa tilata ja toimittaa ennen koneen 
lähtöä tehtaalta. Varsinaisessa lopputarkastuksessa huomattu puute aiheuttaa 
yleensä jälkitoimituksen, koska komponentteja ei aina saada toimitettua ajoissa 
koneen mukaan. 
Noin 15 % kaikista takuutoimituksista sisälsi komponentteja, jotka jouduttiin 
tietoisesti lähettämään asiakkaalle konetoimituksen jälkeen. Nämä puuttuvat osat 
ovat mainittuna lopputarkastusraportissa tietoisena puutteena, mutta eivät ole 
ehtineet varsinaiseen konetoimitukseen.  Myös tällaisissa tapauksissa 
esilopputarkastuksella voitaisiin vähentää erillisiä osatoimituksia. 
Taulukkoon 3 on koottu virhetyypit ja niihin ehdotetut parannuskeinot 
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Taulukko 3: Virhetyypit ja ehdotetut parannuskeinot 
Virhe Ehdotetut parannuskeinot 
Rakennevirheet 
Suunnittelun katselmukset 
Esilopputarkastukset 
Laadunhallinnan ja osastojen välisen 
kommunikaation parantaminen 
Suunnittelun katselmukset 
Myynnin virheet Sopimuspohjien selkeyttäminen 
Myynnin koulutus 
Projektihallinnan mukaan ottaminen 
myyntitapahtumaan 
Tuotannon virheet Keräilylistojen kehittäminen 
Keräilyn uudelleenajoittaminen 
Virhe koneen työmääräinavauksessa Tuotekonfiguraattorien selkeyttäminen 
Huolellinen toiminta työmääräimiä 
jaettaessa.  
Takuu- ja jälkitoimitukset Ennakkolopputarkastukset 
Jälkitoimitusten syiden selvittäminen 
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7 TOIMITUSPROJEKTIN KEHITTÄMINEN 
Tilausmääriä ja syykoodeja tarkastelemalla saatiin varsin kattava otos Finn-Power 
Oy:n jälkitoimituksista ja niihin johtaneista syistä.  
Suurimpia syitä jälkitoimituksiin olivat rakennevirheet, myynnin virheet ja 
tuotannon virheet. Näistä rakennevirheet olivat suurin yksittäinen ryhmä. 
Tilastollisesti eniten rakennevirheitä oli järjestelmätoimituksissa, jotka toki ovat 
toimitussisällöltään monimutkaisempia kuin yksittäiset stand-alone 
konetoimitukset. Stand-alone toimituksissa myynnin ja tuotannonvirheiden määrä 
korostuu. Etenkin koneen suojauksiin liittyvät asiat ja koneen paikka asiakkaan 
tehdashallissa ovat usein epäselviä projektin siirtyessä projektipäällikölle. Nämä 
asiat pitäisi olla jo myyntivaiheessa sovittuna, jolloin vältyttäisiin viime hetken 
yllätyksiltä koneen toimitussisällössä. 
Tuotannossa ilmenevien puutteiden vähentäminen ja tuotannossa tapahtuvien 
virheiden minimointi näkyvät suoraan nopeampana läpimenoaikana. Tämä 
tarkoittaa myös tuotannon kapasiteetin lisääntymistä, kun aika voidaan käyttää 
tehokkaammin työntekoon odottelun sijaan. Projektihallinnalle tämä näkyy myös 
vähentyneinä jälkitoimituksina ja yleisenä asiakastyytyväisyyden paranemisena. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisia uusia toimintatapoja teoriaosan 
projektihallinnan tietoalueiden näkökulmasta. 
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7.1 Kehittämistoimenpiteet 
Jälkitoimitusten vähentämiseen alettiin panostaa aikaisempaa enemmän vuoden 
2012 alusta.  Tällöin yrityksessä aloitettiin RFT – eli Right First Time -projekti, 
jonka yhtenä tavoitteena oli nimenomaan jälkitoimitusmäärän supistaminen ja 
tuotannonaikaisten puutteiden vähentäminen. RFT-projektin seurauksena tehtiin 
seuraavanlaisia toimenpiteitä: 
Koneiden työmääräinten jakaminen tuotantoon. Aikaisemmin projektin 
työmääräimet jaettiin tuotantoon heti projektin siirryttyä projektipäällikön vastuulle. 
Mahdolliset epäselvyydet toimitussisällössä tai layoutissa aiheuttivat usein 
toimituksen viivästymisen ja myös muutoksia jo tuotantoon avattuun koneeseen. 
Uuden toimintatavan mukaan koneen työmääräin jaetaan tuotantoon vasta, kun 
kaikki dokumentaatio on toimitettu myynnistä ja hyväksytty projektihallinnan 
toimesta. Näin toimien työmääräimiin tehtävistä muutoksista on päästy lähes 
kokonaan eroon. Käytännössä on siis parannettu viestintää ja tiedonhallintaa, 
laadunhallintaa, riskienhallintaa sekä aikataulun ja resurssienhallintaa. 
Jälkitoimitusten seurantalista. Jokainen jälkitoimitus kirjataan erilliseen listaan ja 
syyt toimitukseen käydään läpi. Näin päästään kiinni itse ongelmiin, jotka ovat 
aiheuttaneet ko. jälkitoimituksen. Lista käydään läpi viikoittain yhdessä 
suunnittelun, projektinhallinnan, tuotannon ja oston edustajien kanssa. Nämä 
toimenpiteet kuuluvat riskienhallinnan parantamiseen. 
Pakkauslistojen parantaminen. Jokaisesta konetoimituksesta pyritään tekemään 
mahdollisimman tarkka pakkauslista lähetettäväksi koneen mukana. Myös 
asennuksella koneeseen liitettävien osien pakkausta ja komponenttien sijainteja 
varustelaatikoissa pyritään standardoimaan mahdollisuuksien mukaan. Näin osat 
löytyvät helpommin ja nopeammin pakkauksista. Tehdyt toimenpiteet kuuluvat 
dokumentaation parantamiseen. 
Nostokohtien määrittely laitteisiin. Uusille ja vanhoille koneille pyritään 
suunnittelemaan ja määrittämään ennalta merkityt nostokohdat, joista konetta 
voidaan turvallisesti siirtää. Suuri määrä jälkitoimituksia aiheutuu nimenomaan 
koneen asennuksen aikaisista vaurioista, joita tällä ennakkosuunnittelulla ja 
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merkitsemisellä pyritään vähentämään. Näin on siis parannettu riskienhallintaa. 
Ennakkolopputarkastus ja suunnittelukatselmukset. 
Ennakkolopputarkastukset pyritään ottamaan jatkuvaksi toiminnaksi riippumatta 
projektin laajuudesta. Tähän saakka näitä tarkastuksia on tehty lähinnä 
järjestelmätoimituksien yhteydessä ja nyt toiminta on tarkoitus ulottaa kaikkiin 
projekteihin. Ennakkolopputarkastuksella pyritään huomioimaan puuttuvat osat 
hyvissä ajoin ennen koneen toimitusta ja siten vähentämään jälkitoimitustarvetta. 
Myös suunnittelun kanssa tehtäviä katselmuksia pyritään lisäämään, jolloin 
mahdolliset suunnitteluvirheet pystytään havaitsemaan ja korjaamaan aiemmin. 
Suoritetut toimenpiteet kuuluvat laadunhallintaan sekä riskienhallintaan. 
Alihankinnan ja osatoimittajien osuus. Kaikki alihankkijasta tai 
tavarantoimittajasta johtuneet jälkitoimitukset reklamoidaan suoraan kyseiseltä 
toimittajalta. Tätä Käytäntöä pyritään kehittämään eteenpäin ja samalla 
parantamaan ko. toimittajan toimitusten laatua. Yhtenä osana alihankinnan laadun 
parantamista on myös toimitettavien tavaroiden ja laitteiden asianmukaisen 
merkitsemisen ja projektitiedon oikeellisuuden varmistaminen. Alihankkijat 
lähettävät usein tavaraa samanaikaisesti monelle eri projektille. Puutteelliset 
merkinnät aiheuttavat tavaran vastaanottajalle ylimääräistä työtä ja viivästystä, 
ellei esimerkiksi kyseisen laitteen projektinumeroa tai muuta vastaavaa tietoa ole 
asianmukaisesti ja selkeästi merkitty. Toimenpiteillä on parannettu hankintojen ja 
kustannusten hallintaa 
Retrofit konfiguraattori. Kertaalleen tuotantoon avattujen koneiden muuttaminen, 
esimerkiksi asiakkaan vaihtuessa, on ollut hankala ja monimutkainen toimenpide 
tuotannonohjausjärjestelmän rajoitusten takia. Parannuksena tähän on suunniteltu 
käyttöönotettavaksi ns. retrofit konfiguraattori eli tuotannonohjausjärjestelmään 
rakennettu työkalu. Näin voidaan tuotannossa avoinna oleva kone määritellä 
uudelleen ilman, että tarvitsee perua jo kaikkia tehtyjä ostotilauksia ja palauttaa 
projektia alkutilaan. Tämä vähentää osaltaan myös tuotannossa tapahtuvia 
tulkintavirheitä, sillä aikaisemmin koneen rakennetta on pitänyt muuttaa 
tuotannonohjausjärjestelmän sisällä ja muutoksien merkintä työmääräimiin on ollut 
hankalaa. Uuden työkalun avulla muutoksista saadaan yksinkertainen ja selkeä 
listaus, jolloin tuotanto pysyy muutoksista paremmin selvillä ja myös oston on 
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helpompi hankkia tarvittavat lisäosat projektille. Näin on siis parannettu 
tiedonhallintaa. 
Myynnin kouluttaminen. Myyntivaiheessa tapahtuviin virheisiin halutaan 
vaikuttaa kouluttamalla myyntihenkilöstöä. Myynnin käyttämään 
hinnoittelutyökalun käyttökoulutukseen tullaan panostamaan ja samalla myös 
pyritään parantamaan myyjien teknistä tietämystä. Yhtenä ongelmakohtana on 
nähty myynnin dokumenttien vaihtelevuus ja tähän tullaan kiinnittämään 
huomioita. Tarkoituksena on yhtenäistää myynnin tarjousdokumentaatio 
konsernitasolla ja samalla yhtenäistää myös asiakkaan kanssa tehtävät 
sopimuspohjat.  Asiakkaille toimitetaan ennen asennuksen alkua ja koneen 
saapumista esitarkastuslista ja ohjeistus asiakkaalta vaadittavista toimenpiteistä. 
Usein näiden asioiden tarkastaminen jää tekemättä ja koneen saapuessa saattaa 
asennuspaikka olla täysin keskeneräinen. Tarkastuskäyntejä asiakkaille halutaan 
kuitenkin lisätä, vaikka se nostaakin kustannuksia. Tarkastuskäynnin ansiosta 
voidaan usein välttyä ongelmilta, joita syntyy koneen toimitusaikatauluun liittyen. 
Ongelmia aiheutuu, jos koneen asennuspaikka ei ole kunnossa ja asiakas ei ole 
valmis vastaanottamaan konetta. Toimenpiteet vaikuttavat viestintään ja 
tiedonhallintaan sekä riskienhallintaan.  
Palaute asiakkailta. Suora palaute asiakkailta on tärkeä osa laadun 
kehittämisessä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön yhtenäinen palautejärjestelmä, 
jonka kautta palaute saadaan vakiomuotoisena asiakkailta, tytäryhtiöiltä ja 
maahantuojilta. Palaute käydään lävitse keskitetysti ja sen pohjalta tehtyjen 
analyysien perusteella pyritään tunnistamaan ongelmakohtia yrityksen 
toiminnassa. 
Taulukkoon 4 on koottu parannustoimenpiteet sekä ne projektihallinnan 
tietoalueet, joiden avulla toimintaa on parannettu. 
 
 
 
83 
 
 
 
Taulukko 4 : Toimenpiteet ja käytetyt projektihallinnan tietoalueet 
Toimenpide 
Projektihallinnan tietoalue, jonka 
avulla toimintaa on parannettu 
Koneiden työmääräinten jakaminen 
tuotantoon. 
Laadunhallinta 
Viestintä ja tiedonhallinta 
Riskienhallinta 
Aikataulun ja resurssien hallinta. 
Jälkitoimitusten seurantalista. Riskienhallinta 
Pakkauslistojen parantaminen. Viestintä ja tiedonhallinta 
Nostokohtien määrittely laitteisiin. Riskienhallinta 
Ennakkolopputarkastus ja 
suunnittelukatselmukset. 
Riskienhallinta 
Laadunhallinta 
Alihankinnan ja osatoimittajien 
osuus. 
Hankintojen hallinta 
Kustannusten hallinta 
Retrofit-konfiguraattori. Tiedonhallinta 
Myynnin kouluttaminen. Viestintä ja tiedonhallinta 
Riskienhallinta 
Palaute asiakkailta. Laadunhallinta 
Viestintä ja tiedonhallinta 
 
84 
 
 
8 YHTEENVETO 
 
Monimutkaisen levytyökeskuksen tai automaattisen varastojärjestelmän 
toimittaminen ei aina ole helppoa. Tuotantoa ja projektihallintaa voidaan kehittää 
tehokkaammaksi, mutta siltikään kaikista jälkitoimituksista tuskin koskaan 
päästään eroon. Tärkeää kuitenkin on, että toimintaa yritetään parantaa 
mahdollisuuksien mukaan. 
Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää ne tekijät, jotka vaikuttavat jälkitoimitusten 
syntyyn. Tarkoituksena oli myös aikaansaada toimenpiteitä, joilla jälkitoimituksia 
voidaan vähentää. Mielestäni tavoite täyttyi hyvin, sillä tutkimuksessa löytyi useita 
toimitusprojektin laatuun merkittävästi vaikuttavia tekijöitä. Laadun parantuessa 
virheiden määrä vähenee ja samalla syntyy myös kustannussäästöä. 
Tutkimuksessa selvisi, että suurimpia syitä jälkitoimituksiin olivat rakennevirheet, 
myynnin virheet ja tuotannon virheet. Näistä rakennevirheet olivat suurin 
yksittäinen ryhmä ja tilaston mukaan eniten rakennevirheitä ilmeni 
järjestelmätoimituksissa. Virheiden syntymiseen vaikuttavat kuitenkin muutkin 
tekijät. Kommunikaation puute eri osastojen välillä aiheuttaa virheitä prosessissa. 
Muutosten hallinta projektin aikana on erittäin tärkeää projektin onnistumisen 
kannalta ja tässä korostuu kommunikaation merkitys. Myynnin ja projektihallinnan 
välinen yhteydenpito ja yhteistoiminta varmistavat tuotantoon avattavien koneiden 
olevan asiakkaan toivomusten mukaisia. Toimitettavien koneiden aikataulutus 
vaikuttaa osaltaan toimitusten laatuun. Liian tiukalla toimitusajalla myydyt koneet 
aiheuttavat ongelmia koko tuotantoketjussa ja lisäävät riskiä projektin 
epäonnistumiseen. 
Rakennevirheet ja virheet työmääräinten avauksessa liittyvät 
tuotannonohjausjärjestelmään ja sen ominaisuuksiin ja käytettävyyteen. Etenkin 
uusien tuotteiden kohdalla rakenteiden oikeellisuuden varmistaminen ehkäisevät 
tehokkaasti virheitä ja sitä kautta myös jälkitoimituksia. Rakenteiden ollessa 
kunnossa on myös alihankinnan helpompi toimia ja toimitusten laatu paranee. 
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Monimutkaisissa ja useita erillisiä laitteita käsittävissä järjestelmätoimituksissa 
suunnittelun ja layoutsuunnittelun merkitys korostuu. Järjestelmätoimituksissa 
myös rakenteiden oikeellisuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä erityisesti eri 
laitteiden väliset rajapinnat ovat ongelmallisia kokonaistoimituksen kannalta. 
Suurissa toimituksissa myös jälkitoimitusten määrä on suuri, jos asiat eivät ole 
kunnossa. 
Kaiken kaikkiaan jälkitoimitusten vähentäminen vaikuttaa siis koko organisaatioon 
ja sen toimintatapoihin. RFT-projektin myötä on kuitenkin saatu hyviä kokemuksia 
ja pystytty vaikuttamaan sellaisiinkin epäkohtiin, jotka on tiedostettu jo kauan, 
mutta joihin ei ole aikaisemmin pystytty vaikuttamaan. 
Projektitoiminnan kehittämisessä voitaisiin kuitenkin panostaa entistä enemmän 
esimerkiksi projektisuunnitelmien laatimiseen. Projektihallinnan teoria korostaa 
projektisuunnitelmien merkitystä projektien johtamisessa, mutta Finn-Power Oy:n 
toiminnassa näillä suunnitelmilla ei ole kovin suurta osaa. Projektihallinnan teorian 
soveltaminen käytännön projektijohtamiseen ja projektisuunnitelmien laatimiseen 
onkin mahdollinen jatkotutkimuksen aihe. 
Opinnäytetyöprosessi sinänsä sujui varsin hyvin, joskin aikataulu venyi käytännön 
syistä hieman ennakoitua pidemmäksi. Tutkimuksessa kuitenkin saatiin selvitettyä 
kaikki ne asiat, joita haluttiinkin. Yhteistyö yrityksen eri osastojen kanssa sujui 
mainiosti ja vastauksia sai helposti. Opinnäytetyöprosessi oli mielekäs prosessi, 
jossa pääsi tutustumaan yrityksen toimintaan hieman syvemmin ja se antoi 
mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, joista on hyötyä myös omassa päivittäisessä 
työssä. 
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